

План јавних набавки за 2020. годину

Општинска управа Општине Ариље

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки општинске управе општине Ариље за 2020 годину 20.1.2020.

Измена број: 1 30.1.2020.
 Измена број: 2 6.2.2020.
 Измена број: 3 28.2.2020.
 Измена број: 4 30.3.2020.
 Измена број: 5 30.4.2020.

Рб	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Врста поступка	Оквирни датум		
				покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		324.255.712				
добра		197.991.475				
1.1.1	Набавка канцеларијског материјала	916.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2020	2/2020	2/2021
1.1.2	Набавка горива за службена возила	1.566.667	поступак јавне набавке мале вредности	2/2020	2/2020	2/2021
1.1.3	Набавка противградних ракета	3.750.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2020	2/2020	2/2021
1.1.4	Испорука електричне енергије за јавну расвету	5.000.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2020	7/2020	8/2021
1.1.5	Испорука електричне енергије за општинску управу	4.750.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2020	7/2020	8/2021
1.1.6	Набавка возила за полицијску станицу	1.500.000	поступак јавне набавке мале вредности	10/2020	11/2020	12/2020
<p>Измена број: 5; усвојена: 30.4.2020.; план: План јавних набавки општинске управе општине Ариље за 2020 годину од 20.1.2020.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Измена Плана јавних набавки врши се у складу са добијеним обавештењем од стране Министарства финансија од 18.03.2020. године и обавештењем од Управе за јавне набавке од 24.03.2020. године која су везана за ванредно стање уведено у циљу спечавања ширења COVID-19 а односе се на препоруке о не предузимању нових обавеза и покретању нових набавки. Указано је да јединице локалне самоуправе обратe пажњу да предузимају само оне обавезе које су најнеопходније и у складу са тим и мењамо план, односно померамо покретање ове набавке планиране за април за октобар, односно када се стекну реални услови у складу са ситуацијом везаном за COVID-19.</p>						
1.1.7	Набавка грађевинског материјала за санацију путева у случају елементарних непогода	1.916.667	поступак јавне набавке мале вредности	2/2020	2/2020	12/2020
1.1.8	Пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку на парцели Здравственог центра Ужице-Ариље, топловода и топлотних подстаница у Ариљу по систему "кључ у руке".	178.592.141	отворени поступак	2/2020	4/2020	11/2020
<p>Измена број: 2; усвојена: 6.2.2020.; план: План јавних набавки општинске управе општине Ариље за 2020 годину од 20.1.2020.; поступак: ДОДАТ Образложење:</p>						
услуге		23.416.331				
1.2.1	Геодетске услуге	1.166.666	поступак јавне набавке мале вредности	1/2020	2/2020	2/2021

1.2.2	Услуге контроле плодности пољопривредног земљишта	1.666.666	поступак јавне набавке мале вредности	5/2020	5/2020	12/2020
<p>Измена број: 3; усвојена: 28.2.2020.; план: План јавних набавки општинске управе општине Ариље за 2020 годину од 20.1.2020.; поступак: ИЗМЕЊЕН</p> <p>Образложење: За услуге контроле плодности пољопривредног земљишта још увек није добијена сагласност на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ариље за 2020 годину од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.</p>						
1.2.3	Израда Просторног плана општине Ариље за 2020 и 2021 годину	4.166.666	поступак јавне набавке мале вредности	6/2020	7/2020	12/2021
<p>Измена број: 3; усвојена: 28.2.2020.; план: План јавних набавки општинске управе општине Ариље за 2020 годину од 20.1.2020.; поступак: ИЗМЕЊЕН</p> <p>Образложење: Израда Просторног плана општине Ариље за 2020 и 2021 годину није покренута у месецу фебруару јер још увек није донета Одлука о изради измене и допуне Просторног плана, коју доноси Скупштина општине Ариље.</p> <p>Измена број: 5; усвојена: 30.4.2020.; план: План јавних набавки општинске управе општине Ариље за 2020 годину од 20.1.2020.; поступак: ИЗМЕЊЕН</p> <p>Образложење: Измена Плана јавних набавки врши се у складу са добијеним обавештењем од стране Министарства финансија од 18.03.2020. године и обавештењем од Управе за јавне набавке од 24.03.2020. године која су везана за ванредно стање уведено у циљу спечавања ширења COVID-19 а односе се на препоруке о не преузимању нових обавеза и покретању нових набавки. Указано је да јединице локалне самоуправе обратe пажњу да преузимају само оне обавезе које су најнеопходније и у складу са тим и мењамо план, односно померамо покретање ове набавке планиране за април за јун, односно када се стекну реални услови у складу са ситуацијом везаном за COVID-19.</p>						
1.2.4	Зимско одржавање путева	7.500.000	отворени поступак	9/2020	10/2020	4/2021
1.2.5	Израда пројектне документације	3.333.000	поступак јавне набавке мале вредности	6/2020	7/2020	12/2021
<p>Измена број: 3; усвојена: 28.2.2020.; план: План јавних набавки општинске управе општине Ариље за 2020 годину од 20.1.2020.; поступак: ИЗМЕЊЕН</p> <p>Образложење: Израда пројектне документације није могла да се реализује у планираном месецу јер се чека сагласност на Студију о процени стања постојеће водоводне мреже насељеног места Ариље од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима.</p> <p>Измена број: 4; усвојена: 30.3.2020.; план: План јавних набавки општинске управе општине Ариље за 2020 годину од 20.1.2020.; поступак: ИЗМЕЊЕН</p> <p>Образложење: Измена Плана јавних набавки врши се у складу са добијеним обавештењем од стране Министарства финансија од 18.03.2020. године и обавештењем од Управе за јавне набавке од 24.03.2020. године која су везана за ванредно стање уведено у циљу спречавања ширења COVID-19 а односе се на препоруку о не преузимању нових обавеза и покретању нових набавки. Указано је да јединице локалне самоуправе обратe пажњу да преузимају само оне обавезе које су најнеопходније и у складу са тим и мењамо план, односно померамо покретање набавке "Израда пројектне документације" планиране за март у наредни месец, односно када се стекну реални услови у складу са ситуацијом везаном за COVID-19.</p> <p>Измена број: 5; усвојена: 30.4.2020.; план: План јавних набавки општинске управе општине Ариље за 2020 годину од 20.1.2020.; поступак: ИЗМЕЊЕН</p> <p>Образложење: Измена Плана јавних набавки врши се у складу са добијеним обавештењем од стране Министарства финансија од 18.03.2020. године и обавештењем од Управе за јавне набавке од 24.03.2020. године која су везана за ванредно стање уведено у циљу спечавања ширења COVID-19 а односе се на препоруке о не преузимању нових обавеза и покретању нових набавки. Указано је да јединице локалне самоуправе обратe пажњу да преузимају само оне обавезе које су најнеопходније и у складу са тим и мењамо план, односно померамо покретање ове набавке планиране за април за јун, односно када се стекну реални услови у складу са ситуацијом везаном за COVID-19. Реализацију ове набавке због новонастале ситуације планирамо за крај наредне, 2021 године.</p>						
1.2.6	Услуге зоохигијене	583.333	поступак јавне набавке мале вредности	7/2020	7/2020	12/2020
<p>Измена број: 4; усвојена: 30.3.2020.; план: План јавних набавки општинске управе општине Ариље за 2020 годину од 20.1.2020.; поступак: ИЗМЕЊЕН</p> <p>Образложење: Измена Плана јавних набавки врши се у складу са добијеним обавештењем од стране Министарства финансија од 18.03.2020. године и обавештењем од Управе за јавне набавке од 24.03.2020. године која су везана за ванредно стање уведено у циљу спречавања ширења COVID-19 а односе се на препоруку о не преузимању нових обавеза и покретању нових набавки. Указано је да јединице локалне самоуправе обратe пажњу да преузимају само оне обавезе које су најнеопходније и у складу са тим и мењамо план, односно померамо покретање набавке "Услуге зоохигијене" планиране за март у наредни месец, односно када се стекну реални услови у складу са ситуацијом везаном за COVID-19.</p> <p>Измена број: 5; усвојена: 30.4.2020.; план: План јавних набавки општинске управе општине Ариље за 2020 годину од 20.1.2020.; поступак: ИЗМЕЊЕН</p> <p>Образложење: Измена Плана јавних набавки врши се у складу са добијеним обавештењем од стране Министарства финансија од 18.03.2020. године и обавештењем од Управе за јавне набавке од 24.03.2020. године која су везана за ванредно стање уведено у циљу спечавања ширења COVID-19 а односе се на препоруке о не преузимању нових обавеза и покретању нових набавки. Указано је да јединице локалне самоуправе обратe пажњу да преузимају само оне обавезе које су најнеопходније и у складу са тим и мењамо план, односно померамо покретање ове набавке планиране за април за јул, односно када се стекну реални услови у складу са ситуацијом везаном за COVID-19. Реализацију ове набавке померамо за крај ове године (2020) на основу сагледавања извршења претходног уговора и тренутне ситуације.</p>						

1.2.7	Услуге социјалне заштите дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју	1.250.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2020	2/2020	12/2020
1.2.8	Услуге социјалне заштите личног пратиоца деце са посебним потребама	2.500.000	поступак јавне набавке мале вредности	2/2020	3/2020	12/2020
1.2.9	Медијске услуге	1.250.000	поступак јавне набавке мале вредности	1/2020	2/2020	12/2020
радови		102.847.906				
1.3.1	Хоризонтално обележавање путева	833.333	поступак јавне набавке мале вредности	5/2020	5/2020	9/2020
Измена број: 5; усвојена: 30.4.2020.; план: План јавних набавки општинске управе општине Ариље за 2020 годину од 20.1.2020.; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Измена Плана јавних набавки врши се у складу са добијеним обавештењем од стране Министарства финансија од 18.03.2020. године и обавештењем од Управе за јавне набавке од 24.03.2020. године која су везана за ванредно стање уведено у циљу спечавања ширења COVID-19 а односе се на препоруке о не предузимању нових обавеза и покретању нових набавки. Указано је да јединице локалне самоуправе обратe пажњу да предузимају само оне обавезе које су најнеопходније и у складу са тим и мењамо план, односно померамо покретање ове набавке планиране за април за мај, односно када се стекну реални услови у складу са ситуацијом везаном за COVID-19.						
1.3.2	Замена канализационе мреже	833.333	поступак јавне набавке мале вредности	4/2020	4/2020	12/2020
Измена број: 5; усвојена: 30.4.2020.; план: План јавних набавки општинске управе општине Ариље за 2020 годину од 20.1.2020.; поступак: ОБРИСАН Образложење: Измена Плана јавних набавки врши се у складу са добијеним обавештењем од стране Министарства финансија од 18.03.2020. године и обавештењем од Управе за јавне набавке од 24.03.2020. године која су везана за ванредно стање уведено у циљу спечавања ширења COVID-19 а односе се на препоруке о не предузимању нових обавеза и покретању нових набавки. Указано је да јединице локалне самоуправе обратe пажњу да предузимају само оне обавезе које су најнеопходније и у складу са тим и мењамо план, односно бришемо из Плана набавку замене канализационе мреже јер до краја године нећемо радити реконструкцију улица и којима ће бити потребна замена канализационе мреже.						
1.3.3	Радови на уређењу Латвичког потока, потока Студенац, Миросалјачког потока и Пантића потока.	102.014.573	отворени поступак	1/2020	2/2020	6/2020
Измена број: 1; усвојена: 30.1.2020.; план: План јавних набавки општинске управе општине Ариље за 2020 годину од 20.1.2020.; поступак: ДОДАТ Образложење:						

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 30.1.2020.; план: План јавних набавки општинске управе општине Ариље за 2020 годину од 20.1.2020.

Прихватање пројекта обнове од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима у вези са реализацијом Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплаве и града у јуну 2019. године. Пројекат обухвата реализацију грађевинских радова на уређењу Латвичког потока, потока Студенац, Миросалјачког потока и Пантића потока на територији општине Ариље.

Измена број: 2; усвојена: 6.2.2020.; план: План јавних набавки општинске управе општине Ариље за 2020 годину од 20.1.2020.

Усвајање Извештај Радне групе за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима којим је обухваћен и објекат Здравственог центра Ужице - Ариље, односно пројектовање, набавка, испорука, монтажа опреме и изградња котларнице на дрвну сечку на парцели горе наведеног објекта и пратећих инфраструктурних инсталација по систему "кључ у руке".

Измена број: 3; усвојена: 28.2.2020.; план: План јавних набавки општинске управе општине Ариље за 2020 годину од 20.1.2020.

Измена очекивног месеца покретања следећих набавки:

1.2.2 Услуге контроле полодности пољопривредног земљишта - још увек није добијена сагласност на Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Ариље за 2020 годину од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

1.2.3 Израда Просторног плана општине Ариље за 2020 и 2021 годину - чека се доношење Одлуке о изради измене и допуне Просторног плана коју доноси Скупштина општине Ариље.

1.2.5 Израда пројектне документације - чека се сагласност Канцеларије за управљање јавним улагањима на Студију о процени стања водоводне мреже насељеног места Ариље.

Измена број: 4; усвојена: 30.3.2020.; план: План јавних набавки општинске управе општине Ариље за 2020 годину од 20.1.2020.

Измена Плана јавних набавки врши се у складу са добијеним обавештењем од стране Министарства финансија од 18.03.2020. године и обавештењем од Управе за јавне набавке од 24.03.2020. године која су везана за ванредно стање уведено у циљу спречавања ширења COVID-19 а односе се на препоруку о не предузимању нових обавеза и покретању нових набавки. Указано је да јединице локалне самоуправе обрате пажњу да преузимају само оне обавезе које су најнеопходније и у складу са тим и мењамо план, односно померамо покретање две набавке планиране за март у наредни месец, односно када се стекну реални услови у складу са ситуацијом везаном за COVID-19.

Измена број: 5; усвојена: 30.4.2020.; план: План јавних набавки општинске управе општине Ариље за 2020 годину од 20.1.2020.

Измена Плана јавних набавки врши се у складу са добијеним обавештењем од стране Министарства финансија од 18.03.2020. године и обавештењем од Управе за јавне набавке од 24.03.2020. године која су везана за ванредно стање уведено у циљу спречавања ширења COVID-19 а односе се на препоруку о не предузимању нових обавеза и покретању нових набавки. Указано је да јединице локалне самоуправе обрате пажњу да преузимају само оне обавезе које су најнеопходније и у складу са тим и мењамо план, односно померамо покретање 5 набавки планираних за април у наредне месеце, односно када се стекну реални услови у складу са ситуацијом везаном за COVID-19. Од једне набавке одустајемо и једну нову додајемо а све у складу са тренутном ситуацијом и потребама.

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Горица Петровић

Одговорно лице:

Горица Петровић