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Skraćenice i akronimi  

Akronim Opis 

AP Akcioni plan 

EU Evropska Unija 

EPIC Eko-Poljoprivrednog Inovacionog Centra  

GIS Geografski informacioni sistem (eng. Geographic Information System) 

GPS Globalni sistem za pozicioniranje (eng. Global Positioning System) 

IEP Institut za ekonomiku poljoprivrede 

IPARD III program Instrument za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja 

JLS Jedinica lokalne samouprave  

JP Javno preduzeće 

JKP Javno komunalno preduzeće 

KOU Ključni uslovi za ostvarenje klimatske otpornosti 

LAU2 Lokalna administrativna jedinica (opština) 

MEU Monitoring, evaluacija i učenje 

MPKP Mere prilagođavanja na klimatske promene 

MPŠV Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 

MZŽS Ministarstvo zaštite životne sredine 

NVO Nevladina organizacija 

NSTJ 2 Region Šumadije i Zapadne Srbije 

NSTJ 3 Zlatiborski okrug 

PSS Poljoprivredno stručna služba 

RS Republika Srbija 

RHMZ Republički hidrometeorološki zavod 

RPO Regionalno putovanje prema otpornosti 

RRA Regionalna razvojna agencija 

SAZS Strategija angažovanja ZS 

SKGO Stalna konferencija gradova i opština 

SOKP Strategija otpornosti na klimatske promene 

ZS Zainteresovane strane 

 

  



5 
 

Rečnik 

Termin Skraćena definicija 

Demonstraciona parcela 
Površina zemljišta na kojoj se praktično prikazuju i testiraju određene metode, tehnologije ili 
prakse u poljoprivredi. 

Geografski informacioni 
sistem 

Sistem koji omogućava planiranje, upravljanje resursima i donošenje odluka zasnovanih na 
prostornim podacima. 

Globalni sistem za 
pozicioniranje 

Sistem koji omogućava precizno određivanje lokacije, praćenje resursa i planiranje aktivnosti u 
prostoru. 

Horizontalna saradnja 
Saradnja između različitih lokalnih samouprava ili sektora unutar JLS, a u cilju rešavanja problema, 
razmene resursa i iskustava ili sprovođenja projekata. 

Klimatske promene 
Promene prosečnih vrednosti klimatskih parametara (temperatura vazduha, padavine, vlažnost 
vazduha, vetar i dr.) u višedecenijskom periodu.   

Klimatska projekcija Predviđanje klime u budućnosti na osnovu klimatskih modela. 

Kimatski rizik 
Mogućnost javljanja posledica usled delovanja neizvesnih ekstremnih klimatskih pojava, koje utiču 
na živote ljudi, sredstava za život, zdravlje, ekosisteme i infrastrukturu. Rizik nastaje kao rezultat 
međusobnog delovanja ranjivosti, izloženosti i verovatnoće pojave opasnosti. 

Ključni omogućavajući 
uslovi 

Ključni elementi sistema gde možemo da intervenišemo kako bismo ubrzali i unapredili kapacitet 
našeg društva da se prilagodi klimatskim promenama, uz postizanje održivog razvoja. 

Klimatska otpornost 
Sposobnost društvenih, ekonomskih i ekoloških sistema da se „nose“ sa uticajima klimatskih 
promena, održavajući svoje osnovne funkcije, dok se prilagođavaju, uče i transformišu. 

Klimatsko prilagođavanje 
Proces prilagođavanja trenutnim ili očekivanim klimatskim uticajima kako bi se smanjila šteta ili 
iskoristile prilike. 

Mere prilagođavanja na 
klimatske promene 

Planirane aktivnosti, politike i tehnička rešenja kojima se smanjuje ranjivost ljudi, privrede i 
prirodnih sistema na postojeće i očekivane uticaje klimatskih promena, uz povećanje sposobnosti 
sistema da se prilagodi novim uslovima. 

Opcije prilagođavanja 
Različite strategije i aktivnosti koje mogu pomoći u klimatskom prilagođavanju. Mogu biti 
strukturalne, institucionalne, ekološke ili aktivnosti koje vode do promene ponašanja. 

Proaktivno delovanje 
Preduzimanje akcija unapred, kako bi se sprečile ili smanjile negativne posledice delovanja 
ekstremnih vremenskih pojava. 

Participativni pristup 
Demokratski proces u kome su građani uključeni u javno donošenje odluka, koristeći metode poput 
onlajn ideja i glasanja.  

Razmatranje pravedne 
otpornosti 

Promišljanje i procenjivanje da li je način na koji neko pruža otpor ili izdržava nepravdu opravdan, 
pošten i u skladu sa moralnim principima. 

Upravljanje klimatskim 
rizicima 

Planovi i akcije kreirani u cilju smanjenja verovatnoće pojave ili uticaja klimatskih rizika, a bazirani 
na osnovu procenjenih pretnji.   

Upravljanje na više nivoa 
Sistem u kome različiti nivoi vlasti (lokalni, regionalni, nacionalni, a ponekad i međunarodni) sarađuju 
medjusobno, kao i sa predstavnicima privatnog i civilnog sektora kako bi se rešili složeni problemi. 

Vertikalna saradnja Saradnja između JLS i različitih nivoa vlasti. 

Zainteresovane strane 
Organi i organizacije, fizička i pravna lica koje imaju interes u vezi sa merama javnih politika i 
razvojem lokalne zajednice. 

 

Odricanje od odgovornosti 
Sadržaj ovog Izveštaja odražava samo stav autora. Evropska komisija nije odgovorna za bilo 
kakvu upotrebu informacija koje sadrži ovaj Izveštaj.  
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1 Uvod 

1.1 Lokalni profil 

Geografski obuhvat. Administrativna teritorija obuhvaćena ovim dokumentom je opština Arilje, 
koja se nalazi u jugozapadnom delu Republike Srbije (RS), između slivova reka Golijske 
Moravice, Velikog i Malog Rzava. Teritorija opštine Arilje pripada nivou lokalne administrativne 
jedinice LAU2, Zlatiborskom okrugu (NSTJ 3) i regionu brdsko-planinskog područja Šumadija i 
Zapadna Srbija (NSTJ 2). Po konfiguraciji terena pripada brdsko-planinskom području, sa uskim 
pojasom ravnice oko reke Golijske Moravice (1). Na ovom prostoru nastaju ili samo tranziciono 
egzistiraju 4 reke: Veliki Rzav, Mali Rzav, Panjica i Golijska Moravica, u koju se ulivaju te prve 
tri “domaće reke”, sa ukupnim godišnjim protokom od 380 miliona m3 vode. Međutim, budući 
da je znatan deo te vode rezervisan za vodosnabdevanje nizvodno lociranih 6 gradova, 
projektno područje se svrstava u rizična, u pogledu dezertifikacije i vodosnabdevanja vodom za 
navodnjavanje, s obzirom na neispitanu hidrogeološku potencijalnost u karstnim i neogenim 
geološkim tvorevinama. Posmatran kao morfološka celina, zemljišni prostor je generalno 
hipsometrijski podeljen na 3 zone, koje se stepenosto ređaju jedna iznad druge: - zona brda od 
330-500 m.n.m (35,6%); - zona niskih planina od 500-800 m.n.m, (30,4 %); - zona viših planina 
od 800-1.382 m.n.m (36,8%), na čijem početku prestaju da rastu bukove šume kao prirodno 
stanište divlje maline. Teritorija ima površinu 349 km2 i čini je jedno naselje urbanog karaktera 
(Arilje) i 21 seosko naselje (2). Urbano naselje Arilje je administrativni centar, na nadmorskoj 
visini nešto ispod 350 m (1). Zemljišta su pretežno lake teksure, plitkog profila, rastresita, slabo 
humozna (2,5-3,5 %), kisele reakcije (pH=4,0-5,2), ocedna, sklona svim vidovima vodne erozije. 
Smeđa zemljišta su dominantno zastupljena i pseudoglejna na zaravnima i blagim padinama, a 
aluvijalna u dolinama reka Veliki Rzav i  Golijske Moravice, koja se pod uticajem antropogenih 
aktivnosti u sve većoj meri pretvaraju u tip “Urbissol”. Satelitski snimak regiona dostupan je na 
linku: https://satellites.pro/Serbia_map#43.754171,20.105538,14. 

Tematski ili sektorski obuhvat. Republika Srbija je vodeći svetski izvoznik smrznute maline (3), 
a opština Arilje  je imidž u zemlji i šire izgradila upravo po proizvodnji malina i  preko 50 
hladnjača, koje ovo voće izvoze na svetsko tržište tokom cele godine (1). Čak 88,5% ukupnog 
broja poljoprivrednih gazdinstava bavi se proizvodnjom maline (4), koja je za veliki broj 
stanovništva značajan dopunski izvor prihoda. Prema podacima dobijenim iz Saveza 
proizvođača proizvoda sa geografskim poreklom ‘’Original Srbija’’, ’’ariljska malina’’ je zaštićena 
oznakom geografskog porekla, na osnovu načina proizvodnje i specifičnih karakteristika 
proizvoda, na nacionalnom nivou (ime porekla), a u postupku je priprema za apliciranje za zaštitu 
oznake geografskog porekla na nivou EU. Pored proizvodnje ovog jagodastog voća, zastupljena 
je intenzivna proizvodnja drugih voćarskih i ratarskih kultura, poput jabuke, kupine, šljive, 
borovnice, krompira i dr, po čemu se ovo područje izdvaja od drugih proizvodnih područja u 
Republici Srbiji. Shodno tome, od krucijalne važnosti je trasiranje puta opštine Arilje u pravcu 
većeg klimatskog prilagođavanja i izgradnje klimatske otpornosti.   

Ključni demografski i geografska socio-ekonomski podaci. Zemljišni prostor opštine Arilje ima 
17.063 stanovnika, od čega u seoskim naseljima živi 61,1% stanovništva (5). Karakteriše se 
izraženom depopulacijom: u 2022. godini broj stanovnika bio je manji u odnosu na 1981. godinu 
za 15,2%, odnosno za 13,8% u odnosu na 2002. godinu (5). Primetan je rastući trend 
demografskog starenja, a pad broja stanovnika rezultat je negativnog prirodnog priraštaja (pre 
svega, usled niskog fertiliteta) i negativnog migracionog salda (1). Čak 29,3% stanovništva ima 
samo osnovnu školu ili nepotpuno osnovno obrazovanje, a 28,6% stanovništva starosti 15 i više 
godina su kompjuterski neobučena lica (5). Opština Arilje je prepoznata po razvijenoj 
poljoprivredi, privatnom preduzetništvu, tekstilnoj i metaloprerađivačkoj industriji (1). Od 
ukupnog broja aktivnog stanovništva, zaposlenih je 86,2%, dok je nezaposlenih 13,8% (5). Broj 
nosioca porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i njihovi članovi porodice čine 10.548 lica (4), 
što je 61,8% ukupnog broja stanovnika Opštine. Najveći procenat ekonomski aktivnog 

https://satellites.pro/Serbia_map#43.754171,20.105538,14
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stanovništva obavlja zanimanje kao zanatlija (17,3%) ili neko od uslužno trgovačkih zanimanja 
(15,3%) (5).   

Organizacija za koordinaciju. Proces prilagođavanja opštine Arilje na klimatske promene, 
sprovodi Konzorcijum koji čine projektni timovi opštine Arilje i Ekološkog udruženja “Rzav” 
(skraćeno EU Rzav). Opštinu Arije čine sledeći organi vlasti: Skupština opštine (najviši organ 
odlučivanja); predsednik opštine (izvršni organ), Opštinsko veće (izvršni organ) Opštinska 
uprava  (izvršni i administrativni organ). EU ‘’Rzav” deluje u oblasti zaštite životne sredine, 
očuvanja prirode, klimatskih promena, jačanja otpornosti i održivog razvoja, kroz aktivnosti koje 
obuhvataju upravljanje vodnim resursima, zaštitu biodiverziteta, očuvanje ekosistema, održivo 
korišćenje prirodnih resursa i sprovođenje mera prilagođavanja klimatskim promenama. 
Ekološko udruženje “Rzav” je osnovano  2012. godine, sa sedištem u opštini Arilje.  

Proces isporuke dokumenta. Institut za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda je renomirana 
naučno istraživačaka institucija u zemlji i regionu, koja kao eksterna institucija pruža naučnu i 
ekspertsku podršku opštini Arilje na njenom RPO. IEP ima dugogodišnje iskustvo u naučnoj 
ekpertizi i praktičnom radu u usmeravanju lokalnih zajednica u pravcu održivog poljoprivrednog 
i ruralnog razvoja. Kako je opština Arilje prepoznata u zemlji i regionu kao važan centar 
poljoprivredne proizvodnje, IEP je relevantna institucija da pruži podršku Opštini na njenom 
putu prilagođavanja na klimatske uticaje. Izrada ovog dokumenta uključuje participtativni 
pristup, odnosno angažovanje svih zainteresovanih strana. Kroz telefonske, lične i email 
kontakte, anketno istraživanje, uspostavljena je direktna komunikacija sa zainteresovanim 
stranama, koji su na taj način podstaknuti na izražavanje stavova, mišljenja i odlučivanje (6, 7, 
8). Na ovaj način, učinjeni su prvi koraci kako bi se izgradila njihova motivisanost, predanost i 
posvećenost na zajedničk 

Prioriteti 

Politički ciljevi Republike Srbije koji će uticati na razvoj područja opštine Arilje u narednim 
godinama usmereni su na: evropske integracije, regionalnu saradnju i stabilnost, ekonomski 
razvoj, kao i unaređenje ljudskih prava i jačanje demokratizacije zemlje.  

Ključna dokumenta i politike koja će uticati na razvoj našeg regiona u narednim godinama: 

⮚ Lokalni nivo: Plan razvoja opštine Arilje 2024-2030 (Službeni glasnik opštine Arilje, broj 
23/2024);  

⮚ Regionalni nivo: Nije primenljivo;  

⮚ Nacionalni nivo. Nacionalni program za prilagođavanje pravnim tekovinama EU 2024-2027; 
Strategija niskougljeničnog razvoja RS za period od 2023. do 2030. godine sa projekcijama 
do 2050.godine („Sl. glasnik RS“, br. 46/2023); Strategija održivog urbanog razvoja RS („Sl. 
glasnik RS“, br. 47/2019); Strategija nacionalne bezbednosti RS („Sl. glasnik RS“, br.94/2019); 
Strategija upravljanja vodama na teritoriji RS do 2034. godine („Sl.glasnik RS, br.3/17); 
Strategija industrijske politike RS do 2030. godine („Sl. glasnik RS“ br. 35/2020); Strategija 
razvoja informacionog društva i informacione bezbednosti u RS za period od 2021. do 2026. 
godine („Sl. glasnik RS“ br. 86/21); Program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove za 
period od 2023. do 2030. godine („Sl. glasnik RS“, br. 119/2023);   

⮚ Nivo EU: Instrument pretpristupne pomoći (IPA) u okviru politike proširenja EU.   

Nivo privatnog sektora: U Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije, poljoprivredni 
proizvođači, okupljeni u udruženju „Ariljska malina“, imaju status ovlašćenih korisnika 
nacionalne oznake geografskog porekla „Ariljska malina“. Takođe, 14 tekstilnih kompanija, su  
članica Opšteg udruženja preduzetnika opštine Arilje, i njihovi proizvodi su zaštićeni putem 
licenciranog žiga „Ariljski tekstil“. 
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1.2 Planirane investicije 

Na području opštine Arilje ne postoje dugoročni strateški dokumenti koji precizno definišu 
planirane investicije u oblasti prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promena u narednom 
periodu od 10 do 15 godina. Ipak, Planom razvoja opštine Arilje za period 2024–2030. godine 
postoje investicije koje se mogu dovesti u vezu sa klimatskim prilagođavanjem. Među njima 
izdvajaju se investicije koje se odnose na: unapređenje sistema za upravljanje otpadnim vodama, 
poboljšanje kvaliteta i pouzdanosti vodovodne mreže, povećanje energetske efikasnosti 
objekata uz intenzivnije korišćenje obnovljivih izvora energije, unapređenje sistema upravljanja 
otpadom i smanjenje količine otpada koji se odlaže, kao i povećanje obuhvata dece 
predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. 

1.3 Razmatranje pravedne otpornosti 

Visoku klimatsku ranjivost imaju, pre svega, starije osobe, odnosno populacija u starosnoj grupi 
65+, koji imaju smanjenu mobilnost i nisku zdravstvena otpornost. Dodatno, ranjiva grupa jesu 
i poljoprivredni proizvođači, pogotovo oni u starijem životnom dobu (65+), kao i oni koji 
pripadaju malim i finansijski slabim gazdinstvima. Ova grupa poljoprivrednika je velika, jer 
gazdinstava sa malim posedom (do 5 ha) čine čak 82,7% ukupnog broja poljoprivrednih 
gazdinstava opštine Arilje. Kroz participtativni pristup, ranjive grupe će biti uključene u 
odlučivanje i izradu KOIP dokumenata, sa ciljem definisanja opcija prilagođavanja koje 
uvažavaju potrebe i kapacitete ovih grupa.  Ranjive grupe će biti uključene i kroz javne 
konsultacije, radionice i fokus grupe, a najznačajniju ulogu imaju zaposleni u opštinskoj upravi 
koji će ih animirati, pozivati, organizovati učešće ovih grupa u realizaciji i upravljanju  javnom 
politikom. Budžetska sredstva i opredeljena za klimatsku otpornost bi trebalo da budu 
raspoređena jednako i transparentno, sa prioritetom za projekte koji direktno pomažu 
najosetljivijim grupama. 

1.4 Vizija 

Do 2070. godine, opština Arilje etapno će postati otpornija na rizike od klimatskih promena i 
u potpunosti održiva, zasnovana na efikasnom upravljanju (ne)obnovljivim prirodnim 
resursima i energetskoj tranziciji ka obnovljivim izvorima energije i integraciji savremenih 
informacionih tehnologija. Pored toga, očuvanje lokalnog identiteta je usvojeno kao postulat, 
sa izraženom brigom za zdrav i funkcionalan ekosistem u cilju uspostavljanja ravnoteže između 
ekonomskog razvoja, zaštite životne sredine i društvene otpornosti.     

1.5 Ciljevi klimatske otpornosti 

Izjava o izazovu 

Ublažiti uticaje klimatskih rizika u sektoru poljoprivrede i proizvodnje hrane do 2070. godine. 
  

Primarni ciljevi prilagođavanja 

Primarni ciljevi klimatskog prilagođavanja usmereni su na direktno smanjenje klimatskih rizika 
koji najviše ugrožavaju zemljišni prostor opštine Arilje, kao i njihovih kaskadnih efekata na 
sektor poljoprivrede i proizvodnje hrane. Takođe, osnovni cilj je smanjenje očekivane godišnje 
štete u sektorima poljoprivrede i uopšte privrede, na prihvatljiv nivo i održavanje tog nivoa 
najmanje do 2070. godine, uz istovremeni rast obima i produktivnosti proizvodnje. Ostvarenje 
ciljeva prati se kroz indikatore: –Nabavka mašina, uređaja i opreme za navodnjavanje u 
poljoprivredi; –Podizanje i opremanje plastenika u sektoru povrtarstva, voćarstva i 
vinogradarstva; –Podizanje, nabavka i opremanje sistema protivgradne zaštite u višegodišnjim 
zasadima; –Upravljanje rizicima; –Održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta; –Održivo 
koriđćenje šumskih resursa; –Organska proizvodnja; –Očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih 
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resursa; –Razvoj informaciono komunikacione infrastrukture u ruralnim naseljima; –
Unapređenje sistema kreiranja i razmene znanja; –Budžetski fond za zaštitu životne sredine 
opštine Arilje; –Energetska tranzicija; -Donošenje lokalnih planskih i razvojnih dokumenata. 

Sekundarni ciljevi prilagođavanja 

Sekundarni ciljevi otpornosti obuhvataju ekonomsko, socijalno osnaživanje lokalne zajednice i 
efikasno upravljanje prirodnim resursima, kroz otvaranje novih radnih mesta, unapređenje 

javnog zdravlja, povećanje životnog standarda, unapređenje životne sredine i smanjenje 

negativnih migracionih tokova. Ostvarenje ovih ciljeva meri se brojem novootvorenih radnih 
mesta, prosečnom zaradom, stopom nezaposlenosti i migracionim saldom, stanjem zdravlja 

građana, kao i procenom stanja životne sredine.  

1.6 Ekonomska opravdanost 

Ekonomsko obrazloženje unapređenja klimatske otpornosti opštine Arilje zasniva se na potrebi 
smanjenja ponavljajućih gubitaka izazvanih sušama i toplotnim talasima, koji značajno pogađaju 
poljoprivredu kao ključni sektor lokalne ekonomije. Postojeći reaktivan pristup sanacije šteta 
dodatno opterećuje javne finansije i ukazuje na nedovoljnu adaptaciju. 

Ovaj sektor predstavlja osnovu lokalne ekonomije i glavni izvor prihoda za veliki deo 
stanovništva, zbog čega klimatski rizici imaju direktan uticaj na životni standard, javne prihode 
i socijalnu stabilnost, kao i stanje životne sredine. Trenutna praksa, koja se u velikoj meri oslanja 
na saniranje šteta nakon nastanka elementarnih nepogoda, stvara dodatni pritisak na lokalni 
budžet i ukazuje na visok deficit klimatskog prilagođavanja. Ulaganja u preventivne mere kroz 
pružanje finansijske i tehničke podrške poljoprivrednim proizvođačima, unapređenje sistema 
praćenja i ranog upozoravanja, omogućila bi unapređenje javnih usluga, očuvanje prirodnih 
resursa i javnog zdravlja, povećanje efikasnosti poljoprivredne proizvodnje i smanjenje budućih 
troškova, kao i podsticanje energetske efikasnosti, čime se obezbeđuje dugoročno ekonomski i 
društveno pravedan održivi razvoj, smanjenje emisije gasova staklene bašte područja opštine 
Arilje, ali i direktni i snažni doprinos ekonomskoj stabilnosti.  

1.7 Putokaz 

Raspored ključnih aktivnosti i  odgovorni akteri 

Faza 1. Pripremni radovi (2026-2027) 

1.  Formiranje Radne grupe za realizaciju projekta “Jačanje klimatske otpornosti u Arilju”, koja  
obezbeđuje rukovođenje i stručnu podršku, kao i definisanje operativnih timova za kritiče 
rizike (poplave, toplotni talasi, požari, dezertifikaciju…) i subordinaciju odgovornosti u 
sprovođenju zadataka: a) šta treba da se radi; b) sa kim treba da se radi; c) sa čim može da se 
radi. 

2. Formiranje multidisciplinarnog Stručnog saveta projekta “Jačanje klimatske otpornosti u 
Arilju”, radi održavanja integriteta programa na osnovu sledećih kriterijuma: a) profesionalna 
stručnost; b) stručne reference; c) stručne licence. 

3.  Formiranje i registrovanje samoodrživog Eko-Poljoprivrednog Inovacionog Centra (EPIC) 
protiv dezertifikacije; 

4.   Organizovanje godišnje kultno-privredne manifestacije “Bal maline” u Arilju; 

5.   Treninzi i edukacija opštinskih službenika i ključnih aktera; 

6    Razvoj logistike za implementaciju definisanih mera; 

7.   Jačanje udruženja civilnog sektora; 
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Odgovorni: Lokalna uprava opštine Arilje, SKGO, Regionalna razvojna agencija ‘’Zlatibor’’, 
lokalni mediji, civilni sektor, lokalna  udruženja (proizvođača, hladnjačara, prerađivača,  
trgovaca). 

Faza 2. Procena rizika i planiranje (2026-2028) 

8. Analiza klimatskih rizika i ranjivost lokalne zajednice; 

8.1. Studija ugroženih, oštećenih i uništenih  zasada maline i drugih zasada na zemljišnom 
prostoru opštine Arilje; 

8.2. Studija “Mogućnosti obezbeđenja Ariljskog malinogorja vodom za navodnjavanje u borbi 
protiv dezertifikacije;                                                                                                                                                                                                                                                     

9.  Konsultacije sa građanima, civilnim i privatnim sektorom;   

10. Mapiranje kritičnih rizika, kritične infrastrukture i identifikacija prioritetnih mera;     

Odgovorni: Lokalna uprava opštine Arilje uz podršku Vlade Republike Srbije i njenih 
odgovarajućih resora. 

Faza 3. Implementacija mera (2026-2031) 

11. Integralno uređenje i održivo korišćenje (ne)obnovljivih prirodnih resursa (zemljište i voda) 
u borbi protiv dezertifikacije Ariljskog malinogorja; 

11.1. Podprojekat-1: Režim irigacije  u različitim pedo-morfo-mikroklimatskim uslovima 
Ariljskog malinogorja; 

11.2  Podprojekat-2: Efikasnost korišćenja fotonaponske energije u  irigacionim sistemima 
Ariljskog malinogorja; 

12. Unapredjenje navodnjavanja; 

13. Proširenje površina pod sistemima protivgradnih mreža i mreža za zasenu, vodenim 
topovima, kao  i ostalim sistemima zaštite od ekstremnih vremenskih nepogoda (grad, 
visoke temperature i toplotni talasi); 

14.  Uvođenje otpornijih sorti i podloga na klimatske ekstreme; 

15.  Jačanje sistema za hidrometeorološko praćenje i rano upozoravanje; 

16.  Edukacija i tehnička obuka poljoprivrednih proizvođača za klimatski pametne prakse;  

17.  Poboljšanje infrastrukture za upravljanje vodotocima (I i II reda), zašitita zemljista od erozije 
i dezertifikacije;         

18.  Razvoj lokalnog sistema osiguranja i upravljanja klimatskim rizicima; 

19. Unapređenje lokalne politike i koordinacije u oblasti klimatske adaptacije (Izrada karte 
erozionih područja, Izrada lokalnog programa životne sredine); 

20.   Energetska tranzicija i lokalni monitoring mernih mesta i procedura za kontinuirano praćenje 
kvaliteta vazduha ; 

21.  Unapređenje kvaliteta podzemnih i površinskih voda;       

22.    Proglašenje i nominovanje “Malina je nacionalni proizvod Republike Srbije”; 

23. Uvođenje održivog transparentnog sistema kontrole proizvodnje i plasmana maline po 
standardima kvaliteta geografskog porekla “Ariljska malina”; 

24.   Monitoring prirodnih vrednosti i biodiverziteta;  

Odgovorni: Lokalna javna preduzeća, privatni sektor, udruženja građana, opštinska uprava. 

Faza 4.  Praćenje i evaluacija   (2027-2031) 
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26.   Procena efekata sprovedenih mera; 

27.   Konsultacije sa zajednicom i relevantnim akterima za identifikaciju daljih potreba; 

28.   Ažuriranje strategije za naredni period; 

Odgovorni: Lokalna uprava opštine Arilje, Stručni savet projekta, akademska zajednica, civilni 
sektor. 

1.8 Ključni akteri 

U trenutku izrade Strategije otpornosti, Akcionog i Investicionog plana, zajedničku viziju i put 
ka klimatskoj otpornosti podržale su sve zainteresovane strane koje su učestvovale od početka 
implementacije projekta a koje su se obavezale da aktivno doprinosе njenom daljem 
sprovođenju (spisak na sajtu opštine Arilje). Ova raznovrsna podrška obezbedila je 
multidisciplinaran pristup koji integriše političke, ekonomske, društvene i naučne dimenzije 
klimatske otpornosti. 

2 Akcioni plan 
Lokalna samouprava Arilje razvija klimatsku otpornost kroz više strateških pravaca koji proizlaze 
iz procene klimatskih rizika, raspoloživih lokalnih kapaciteta i razvojnih prioriteta Opštine: 1) 
upravljanje vodnim resursima, 2) digitalna i pametna poljoprivreda, 3) diverzifikacija 
proizvodnje, 4) zaštita zemljišta i kontrola erozije 5) energetska tranzicija i unapređenje 
lokalnog monitoringa kvaliteta vazduha, i 6) tehnička infrastruktura i planiranje (Tabela 1). Za 
svaku od definisanih adaptacionih putanja predviđene su konkretne aktivnosti koje se mogu 
realizovati u kratkom roku, odnosno odmah ili u periodu od jedne do dve godine. Ove aktivnosti 
predstavljaju početni korak ka sistemskom jačanju otpornosti lokalne poljoprivrede i 
infrastrukture na klimatske promene. 

Tabela 1. Planirane kratkoročne aktivnosti za implementaciju adaptacionih mera 

Put ka otpornosti Kratkoročne aktivnosti  

Upravljanje 
vodnim resursima 

Izrada lokalnih planova upravljanja vodama; identifikacija prioritetnih lokacija za navodnjavanje; 
subvencionisanje sistema za navodnjavanje, čišćenje i revitalizacija postojećih kanala; monitoring kvaliteta 
podzemnih i površinskih voda, obuka poljoprivrednih proizvođača o racionalnoj potrošnji vode; zaštita od 
bujičnih poplava. 

Digitalna i 
pametna 
poljoprivreda 

Realizacija pilot projekata i sa senzorima vlage i meteorološkim stanicama; obuka za korišćenje digitalnih 
alata; uspostavljanje lokalnih digitalnih platformi za razmenu podataka; subvencije za nabavku osnovne 
opreme za preciznu poljoprivredu; jačanje kapaciteta savetodavnih službi. 

Diversifikacija 
proizvodnje 

Uvođenje otpornijih sorti i podloga, podrška malim pogonima za preradu;  obuke za agroturizam i direktnu 
prodaju proizvoda; mapiranje tržišnih prilika za nove proizvode; promocija lokalnih brendova i proizvoda 
sa geografskim poreklom. 

Zaštita zemljišta i 
kontrola erozije  

Izrada karte erozije. Identifikacija parcela ugroženih erozijom, uspostavljanje zaštitnih pojaseva i 
zatravljivanje međurednog prostora; pošumljavanje kritičnih padina; edukacija o konzervacijskim 
metodama obrade zemljišta; primena pilot biotehničkih mera za zaštitu od bujičnih tokova. 

Energetska 
tranzicija i 
unapređenje 
lokalnog 
monitoringa 
kvaliteta vazduha 

Subvencionisanje zamene starih individialnih i ložišta u stambenim zajednicama ekološki prihvatljivijim 
pećima (pelet, gas ili toplotne pumpe); podsticanje ugradnje solarnih panela i solarnih bojlera; promocija 
mera i edukacija o značaju energetske efikasnosti; subvencije za postavljanje filtera za dimnjake čime se 
smanjuje emisija zagađujućih čestica u vazduh. 

Tehnička 
infrastruktura i 
planiranje 

Izrada lokalnih akcionih planova; uspostavljanje protokola za reagovanje na ekstremne klimatske 
događaje; formiranje međusektorskih radnih grupa; procena ranjivosti infrastrukture; integracija 
klimatskih rizika u prostorne i razvojne planove Opštine. 
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Svaka mera je direktno povezana sa prioritetima iz SOKP: 
 
–Upravljanje vodnim resursima ima svrhu povećanja dostupnosti i efikasnosti korišćenja vode 
u poljoprivredi i smanjenje rizika od suše; –Digitalna i pametna poljoprivreda unapređuju 
pravljanje proizvodnjom kroz pravovremene i precizne informacije o agroklimatskim uslovima; 
–Diversifikacija proizvodnje doprinose smanjenju proizvodnog i ekonomskog rizika kroz širenje 
proizvodne strukture i novih izvora prihoda; –Zaštita zemljišta i kontrola erozije dovodi do 
očuvanja kvaliteta zemljišta i sprečava degradaciju; –Energetska tranzicija kroz implementaciju 
energetske efikasnosti, boljih tehnologija i promenu navika i proširenje gasne mreže direktno 
doprinosi poboljšanju kvaliteta vazduha; –Tehnička infrastruktura i planiranje jača 
institucionalni kapacitete i sistemsko uključivanje klimatskih rizika u razvojno planiranje.
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2.1 Plan realizacije u kratkom roku (1-5 godina) 

Tabela 2. Lista akcija u kratkoročnom periodu (1-5 godina)  

Naziv aktivnosti Povezana kategorija Sektor 
Lokacij

a 
Vremen
ski okvir 

Cilj 
Odgovorna 
organizacija 

Odgovor
na osoba 

Ključni pokazatelji 
Integracioni 

pristup 

1. Unapređenje i racionalno 
korišćenje vode za 
navodnjavanje uz prateće 
podaktivnosti: 

- Pokretanje postupka za 
formiranje i registraciju 
ERIC; 

- Izrada strategija 
održanja i unapređenja 
Ariljskog malinogorja u 
uslovima klimatskih 
promena; 

- Izrada Studije 
“Mogućnosti 
obezbeđenja Ariljskog 
malinogorja vodom za 
navodnjavanje u borbi 
protiv dezertifikacije; 

- Unapređenje sistema 
za navodnjavanje (Za 
iskop dubinskih bunara 
do 30 m dubine, 

- Unapređenje sistema 
za navodnjavanje ( 
betonske prstenove i 
poklopce za dubinske 
bunare). 

Održiva poljoprivreda/ 
Upravljanje vodnim resursima i 
pratećim sadržajima                   
(đubrivo-fertirigacia) 

Poljoprivreda/ 
Navodnjavanje/       Prostorno 
planiranje 

Opštin
a Arilje 

2026–
2031 

Ekspanzija 
navodnjavanja 
(fertirigacija), 
povećanje 
prinosa 

 

 

Opštinska 
uprava 
Arilje  

Predsedn
ik 
opštine 
Arilje 

 

-Broj gazdinstava 
kao korisnika ove 
mere,   -povećanja 
površina pod 
navodnjavanjem (%) -
Efikasnost 
navodnjavanja 
(voda/prinos/jed.pov
ršine  - m³/t/ha)        

Integrisati u 
lokalne 
subvencije i 
poljoprivredn
i program;  
redovno 
praćenje 
kroz 
inspekcije 

2. 
Integrano 
uređenje i 
održivo  
korišćenje  
(ne)obnovlji
vih 
prirodnih  
resursa 

Podaktivno
st-1:   
“Režim 
navodnjava
nja  u  
različitim 
pedo-
morfo-
mikro-

Održiva poljoprivreda/ 
Upravljanje vodnim  i 
zemljišnim resursima i  

Poljoprivreda/ 
Navodnjavanje/ Životna 
sredina  

Opštin
a Arilje 

2026–
2031 

Optimizacija 
režima 
navodnjavanja 
gajenih 
kultura, 
održivo 
korišćenje 
zemljišnih i 

Opštinska 
uprava  
Arilje  

Predsedn
ik 
opštine 
Arilje 

(%- Efikasnost 
navodnjavanja 
(voda/prinos/jed.pov
ršine  - m³/t/ha)        
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(zemljište i 
voda) u 
borbi  
protiv 
dezertifikac
ije Ariljskog 
malinogorja 

klimatskim 
uslovima 
Ariljskog 
malinogorja
” 

vodnih 
resursa 

Evoluacija 
projekta 

 

Podaktivno
st-2: 
“Energetsk
a 
efikasnost 
korišćenja 
fotonapons
ke 
pogonske 
energije u  
irigacionim 
sistemima 
Ariljskog 
malinogorja 

Održiva 
poljoprivreda/Navodnjavanje/
Solarna energija 

 

Poljoprivreda/ 
Navodnjavanje/ Energetska 
efikasnost/Životna sredina 

Opštin
a Arilje 

2026–
2031 

Alternativni 
izvori 
električne 
energije u 
polju 

 

 

Opštinska 
uprava  
Arilje  

Predsedn
ik 
opštine 
Arilje 

Broj pilot parcela sa 
primenjenim 
optimiziranim 
režimom 
navodnjavanja, 
smanjenje potrošnje 
vode po jedinici 
prinosa, broj 
instalitranih 
fotonaponskih 
sistema za pogon, 
smanjenje potrošnje 
električne energije, 
povećanje 
efikasnosti korišćenja 
vode i energije u 
proizvodnji 

3. Proširenje površina pod 
sistemima protivgradnih 
mreža i mreža za zasenu, 
vodenim topovima, kao i 
ostalim sistemima zaštite 
od ekstremnih vremenskih 
nepogoda (grad, visoke 
temperature i toplotni 
talasi) 

Održiva poljoprivreda/ Zaštita 
useva 

Poljoprivreda/Zaštita useva 
Opštin
a Arilje 

2026–
2031 

Smanjenje 
štete od 
grada, visokih 
temperatura 
vazduha i 
toplotnih 
talasa 

Opštinska 
uprava 
Arilje 

Predsedn
ik 
opštine 
Arilje 

-Broj gazdinstava koji 
koriste subvencije, 
Procena efikasnosti 
zaštite - smanjenja 
štete (t/ha) 

Uključiti u 
standardne 
zaštitne 
mere i 
sezonske 
poljoprivredn
e knjige 
(Knjiga  polja) 

4. Uvođenje otpornijih sorti 
i podloga na klimatske 
ekstreme 

Klimatski pametna 
poljoprivreda (CSA) 

Poljoprivreda/Usevi 
Opštin
a Arilje 

2026–
2031 

Otporniji 
usevi na sušu, 
mraz i 
ekstremne 
temperature 

Opštinska 
uprava 
Arilje 

Predsedn
ik 
opštine 
Arilje 

- Broj parcela sa 
otpornim sortama                                    
- Prinos u odnosu na 
standardne sorte 
(t/ha) 

Integrisati u 
edukativne 
programe i 
subvencije za 
otpornije 
useve 

5. Jačanje sistema za 
hidrometeorološko 
praćenje i rano 
upozoravanje 

Informatička podrška 
poljoprivredi/ Praćenje rizika 

Poljoprivreda/ 
Agrometeorologija 

Opštin
a Arilje 

2026–
2031 

Pravovremen
o 
obaveštavanje 
poljoprivredni
h proizvođača 
o rizicima 

RHMZ, 
Opštinska 
uprava  
Arilje 

Predsedn
ik 
opštine 
Arilje i 
zakonski 
zastupnic
i 

-Broj pravovremeno 
izdatih upozorenja      
- Smanjenje šteta (%) 

Integrisati u 
standardne 
lokalne 
servise i 
SMS/online 
obaveštavanj
e 
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navedeni
h 
institucij
a 

poljoprivredn
ika 

6. Edukacija i tehnička 
obuka poljoprivrednih 
proizvođača za klimatski 
pametne prakse  

Obrazovanje i osposobljavanje Poljoprivreda /Obuka 
Opštin
a Arilje 

2026–
2031 

Povećanje 
znanja i 
primene 
klimatski 
pametnih 
praksi 

MPŠV, 
Poljoprivre
dna 
savetodavn
a stručna 
služba 
‘’Čačak’’, 
Regionalna 
razvojna 
agencija 
Zlatibor 

Predsedn
ik 
opštine 
Arilje i 
zakonski 
zastupnic
i 
navedeni
h 
institucij
a 

-Broj obučenih 
poljoprivrednih 
proizvođača- 
Primena naučenih 
praksai (%) 

Uključiti u 
redovne 
edukativne 
programe i 
poljoprivredn
e radionice 

7. Poboljšanje 
infrastrukture za 
upravljanje vodotocima (II 
reda), zaštita zemljišta od 
erozije i dezertifikacije 

Infrastruktura i poljoprivreda / 
zaštita životne sredine 

Vodoprivreda 
Opštin
a Arilje 

2026–
2031 

Smanjenje 
poplava 
buične  erozije 
i očuvanje 
zemljišta 

Skupština 
opštine 
Arilje, 
MPŠV, 
MZŠS, JP 
“Srbija 
vode”, 
Opštinska 
uprava 
Arilje     

Predsedn
ik 
opštine 
Arilje i 
zakonski 
zastupnic
i 
navedeni
h 
institucij
a 

-Dužina uređenih 
vodotoka (km)  

- Smanjenje 
površinskog oticanja 
i erozije i kontrole 
dezertifikacije 
erozijom 

 

Integrisati u 
projekte za 
komunalnu 
infrastruktur
u i 
Operativni 
plan odbrane 
od poplava 
opštine Arilje   

8. Razvoj lokalnog sistema 
osiguranja i upravljanja 
klimatskim rizicima 

Finansijska zaštita / Klimatski 
rizik 

Poljoprivreda / Osiguranje 
Opštin
a Arilje 

2026–
2031 

Smanjenje 
ekonomskih 
gubitaka od 
klimatskih 
rizika 

Opštinska 
uprava  
Arilje 

Načelnik 
opštinsk
e uprave  

-Broj osiguranih 
poljoprivrednika- 
Isplaćene naknade 
štete 

Uključiti u 
lokalne 
finansijske 
instrumente i 
programe 
osiguranja 

9. Unapređenje lokalne 
politike i koordinacije u 
oblasti klimatske adaptacije 
(Izrada karte erozionih 
područja, Izrada lokalnog 
programa zaštite životne 
sredine, Izrada strategije 
poljoprivrede) 

Upravljanje i planiranje 
Lokalna samouprava/ 
Klimatska politika 

Opštin
a Arilje 

2026–
2031 

Bolja 
koordinacija i 
implementacij
a mera       
protiv 
klimatskih 
rizika 

Opštinska 
uprava 
Arilje 

Načelnik 
opštinsk
e uprave, 
Skupštin
a opštine 
Arilje  

-Broj strateških  
planova i              
implementiranih 
mera 

Integrisati u 
redovne 
planove 
razvoja 
Opštine i 
procedure 
odlučivanja 
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10. Energetska tranzicija i 
unapređenje lokalnog 
monitoringa kvaliteta 
vazduha  

Održiva energija/ Kvalitet 
vazduha 

Energetika /Energetska 
efikasnost/ Zaštita životne 
sredine/Monitoring kvaliteta 
vazduha 

Opštin
a Arilje 

2026–
2031 

Smanjenje 
emisije 
zagađujućih 
materija           
(alternativni 
izvori 
energije) i 
povećanje 
energetske 
efikasnosti; 
pravovremen
o praćenje 
kvaliteta 
vazduha i 
podrška 
javnim 
politikama  

Ministarstv
o 
energetike 
RS, MZŠS, 
opštinska 
uprava 
Arilje, 
Agencija za 
zaštitu 
životne 
sredine  

Načelnik 
opštinsk
e uprave 

-Broj domaćinstava 
povezanih na 
gasovodnu mrežu; -
Broj instaliranih 
solarnih panela  i  
zgrada sa 
obnovljenom 
energetskom 
infrastrukturom- 
Smanjenje 
zagađujućih materija 
u vazduhu (PM2.5, 
PM10.)  

Jačanje 
kapaciteta i 
obezbeđivanj
e uslova za 
kontinualno 
praćenje 
kvaliteta 
vazduha u 
realnom 
vremenu radi 
efikasnijeg 
planiranja i 
sprovođenja 
mera za 
smanjenje 
zagađenja 
vazduha  

 

11. Unapređenje kvaliteta 
podzemnih i površinskih 
voda 

Upravljanje vodama/Održivost 
vodnih resursa   

Vodoprivreda/Zaštita voda 

Vodoto
ci i 
podze
ma 
izvorišt
a na 
teritorij
i 
opštine 
Arilje 

2026–
2031 

Očuvanje i 
poboljšanje 
kvaliteta voda 
za 
vodosnabdev
anje i 
navodnjavanje 

Opštinska 
uprava 
Arilje, 
MZŠS, JP 
Rzav, JP 
Skrapež 

predsedn
ik 
opštine 
Arilje i 
zakonski 
zastupnic
i 
navedeni
h 
institucij
a 

-Broj individualnih 
postrojenja za 
prečišćavanje 
otpadnih voda  (bio-
prečićivača) u 
područjima koji nisu 
obuhvaćena 
sekundarnom 
mrežom kolektora 

- Fizički, hemijski  i   
biološki parametri 
kvaliteta vode; 

- Broj saniranih 
zagađivača 

Uključivanje 
u postojeće 
programe 
monitoringa 
voda i 
planska 
dokumenta 
iz oblasti 
vodoprivrede 

12. Identifikacija maline 
kao nacionalnog proizvoda, 
oznaka da je proizvod 100 
% proizveden u Srbiji  

Poljoprivreda/Ruralni 
razvoj/Brendiranje proizvoda 

Poljoprivreda/Trgovina/Marke
ting 

Opštin
a Arilje 

2026-
2030 

Pokretanje 
postupka za 
zvanično 
priznavanje i 
nominovanje  
činjenice: 
“Malina je 
nacionalni 
proizvod 

Opštinska 
uprava 
Arilje u 
saradnji sa 
resornim 
ministarstvi
ma i 
udruženjim
a 
proizvođač
a 

Predsedn
ik 
opštine 
Arilje i 
zakonski 
zastupnic
i 
navedeni
h 
institucij
a 

- Broj proizvođača 
uključenih u sistem 
brenda; 

- Rast izvozne 
vrednosti; 

- Povećanje prosečne 
otkupne cene; 

- Broj promotivnih 
aktivnosti. 

Povezivanje 
sa lokalnim 
subvencijam
a, 
turističkom 
ponudom i 
programima 
ruralnog 
razvoja; 
koordinacija 
sa 
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Republike 
Srbije” 

nacionalnom 
Strategijom 
poljoprivrede
. 

13. Razvijanje sistema za 
sakupljanje i skladištenje 
kišnice 

 

Poljoprivreda/Upravljanje 
vodnim resursima 

Poljoprivreda/Navodnjavanje/
Zaštita životne sredine 

Opštin
a Arilje 

2026-
2030 

Povećanje 
dostupnosti 
vode za 
navodnjavanje 
kroz 
korišćenje 
kišnice, 
smanjenje 
pritiska na 
podzemne i 
površinske 
vode i 
povećanje 
otpornosti na 
suše 

Opštinska 
uprava 
Arilje 

Predsedn
ik 
opštine 
Arilje 

- Broj instaliranih 
sistema za 
sakupljanje kišnice; 

- Broj gazdinstava 
korisnika mere; 

- Količina prikupljene i 
iskorišćene kišnice 
(m³/godišnje); 

- Smanjenje potrošnje 
vode iz drugih izvora 
(%); 

- Povećanje prinosa 
(%) 

Integrisati u 
lokalne 
subvencije i 
programe 
ruralnog 
razvoja; 
povezati sa 
merama za 
navodnjavanj
e i klimatsku 
adaptaciju; 
redovno 
praćenje 
kroz 
izveštaje i 
terenske 
kontrole 

 

Izvor: Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd  i  Opština Arilje, 2025. 

2.2 Način (model) finansiranja 
Takođe, potrebno je prikazati međusektorske troškove i podržavajuće aktivnosti potrebne u različitim sektorima, kao što su uključivanje građana, 

komunikacija sa relevantnim zainteresovanim stranama, upravljanje i planiranje, jačanje kapaciteta, uspostavljanje Specijalnih Namenskih Subjekata 

(SPV) za upravljanje projektima itd. 

Tabela 3.  Finansijski i ekonomski pokazatelji akcija 

 
Akcija 
(aktivnost, 
mera) 

 

Ukup
ni 
trošak 
(mil. £) 

Vrsta 
akcije 
(odluka 
bez rizika, 
klimatski 
pametno, 
adaptivno 
upravljanj
e) 

Stepen 
razvoja 

Datum 
početka 
I 
završetk
a 
isporuke 

Planirani 
budzetski 
period 

Izvori 
prihoda 

Ekonomske 
koristi (I 
dodatne 
koristi) 

Vrsta i visina 
finansijskih 
prinosa 
Tržišna stopa 

U skladu sa 
taksonomijo
m 

Postoji li model 
finansiranja? 

Gde pronaći 
više 
informacija? 
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1 

Unapređenje 
i racionalno 
korišćenje 
vode za 
navodnjavan
je uz prateće 
podaktivnost
i: 

- Pokretanj
e postupka 
za formiranje 
i registraciju 
ERIC; 

- Izrada 
strategija 
održanja i 
unapređenja 
Ariljskog 
malinogorja 
u uslovima 
klimatskih 
promena; 

- Izrada 
Studije 
“Mogućnosti 
obezbeđenja 
Ariljskog 
malinogorja 
vodom za 
navodnjavan
je u borbi 
protiv 
dezertifikacij
e; 

 
0,8-
1,2 

Odluka 
bez rizika, 
klimatski 
pametno, 
adaptivno 
upravljanj
e 

Delimično 
razvijeno 

2026–
2031 

Srednjoroč
ni 

Ministarstvo 
poljoprivred
e, šumarstva 
i 
vodoprivred
e, Opštinski 
budžet, 
IPARD I EIB 
I I ostali 
donatori 

Veći prinosi, 
ušteda vode, 
stabilni 
prihodi  

Indirektni 
prinosi kroz 
povećanje 
prihoda (5–
10%) 

N/A  

DA-Ministarstvo 
daje subvencije 
kao i opštinska 
uprava za 
precizno 
upravljanje 
sistemima 
vodom 

Sajt opštine 
Arilje i sajt 
Ministarstva 
poljoprivrede
, šumarstva i 
vodoprivred
e. 

2. 

Integralno 
uređenje i 
održivo  
korišćenje  
neobnovljivih 
prirodnih  
resursa 
(zemljište i 
voda) u borbi  

Podaktivnost
-1:   “Režim 
navodnjavan
ja  u  
različitim 
pedo-morfo-
mikro-
klimatskim 
uslovima 

0,25-
0,35 

Odluka 
bez rizika, 
klimatski 
pametno, 
adaptivno 
upravljanj
e 

Delimično 
razvijeno 

2026-
2031 

Srednoročn
i 

Ministarstvo 
poljoprivred
e, šumarstva 
i 
vodoprivred
e, Opštinski 
budžet, 
IPARD I EIB 

Veći prinosi 
maline, 
ušteda vode, 
stabilni 
prihodi 

Indirektni 
prihodi kroz 
povećanje  
prinosa (5-
10%) 

N/A Delimično  
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protiv 
dezertifikacije 
Ariljskog 
malinogorja 

Ariljskog 
malinogorja” 

I I ostali 
donatori 

Podaktivnost
-2: 
“Energetska 
efikasnost 
korišćenja 
fotonaponsk
e pogonske 
energije u  
irigacionim 
sistemima  
Ariljskog 
malinogorja 

0,25 

Odluka 
bez rizika, 
klimatski 
pametno, 
adaptivno 
upravljanj
e 

Nerazvijeno 
2026-
2031 

Srednjoroč
ni 

Ministarstvo 
poljoprivred
e, šumarstva 
i 
vodoprivred
e, Opštinski 
budžet, 
IPARD I EIB 
I I ostali 
donatori 

Smanjena 
upotreba 
eletrične 
energije I 
dobijanje 
energije iz 
alternativnih 
izvora 
energije što 
smanjuje 
troškove 
proizvodnje, 
utiče na 
stabilne 
prihode 

Indirektni 
prihodi kroz 
smanjenje 
troškova 
proizvodnje  

N/A NE  

3 

Proširenje površina pod 
sistemima protivgradnih mreža 
i mreža za zasenu, vodenim 
topovima, kao  i ostalim 
sistemima zaštite od 
ekstremnih vremenskih 
nepogoda (grad, visoke 
temperature i toplotni talasi) 

1,5 

Odluka 
bez rizika, 
odluka bez 
rizika, 
klimatski 
pametno, 
adaptivno 
upravljanj
e 

Delimično 
razvijeno 

2026–
2031 

Dugoročno 

Ministarstvo 
poljoprivred
e, šumarstva 
i 
vodoprivred
e, Opštinski 
budžet, 
IPARD I EIB 
I I ostali 
donatori 

Veći prinosi, 
smanjenje 
šteta,  
stabilni 
prihodi  

Indirektni – 
smanjenje 
gubitaka do 
30% 

N/A 

DA-Ministarstvo 
daje subvencije 
kao i opstinska 
uprava  

Sajt opštine 
Arilje i sajt 
Ministarstva 
poljoprivrede
, šumarstva i 
vodoprivred
e. 

4 
Uvođenje otpornijih sorti i 
podloga na klimatske ekstreme 

0,2-
0,4 

Klimatski 
pametno, 
adaptivno 
upravljanj
e 

Delimično 
razvijeno 

2026–
2031 

Dugoročno 

Ministarstvo 
poljoprivred
e, šumarstva 
i 
vodoprivred
e, IPARD, I 
ostali 
donatori 

Stabilni 
prinosi, 
smanjen rizik 

Indirektni – 
veća 
otpornost 
prinosa 

N/A DA 

Sajtovi 
Ministarstva 
i nadležnih 
institucija 

5 
Jačanje sistema za 
meteorološko praćenje i rano 
upozoravanje 

0,2 

Klimatski 
pametno, 
adaptivno 
upravljanj
e 

Delimično 
razvijeno 

2026–
2031 

Kratkoročn
i 

Ministarstvo 
poljoprivred
e, šumarstva 
i 
vodoprivred
e, RHMZ, JP 
“Srbijavode” 

Pravovremen
e reakcije, 
manji gubici, 
poboljšanje 
zdravlja 
građana 

Direktan 
uticaj na 
zdravlje 
građana. 

N/A 
NE POSTOJI 
METEOROLOŠK
A STANICA 

Sajt RHMZ 
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6 
Edukacija i tehnička obuka 
poljoprivrednih proizvođača za 
klimatski pametne prakse  

0,05-
0,1 

Odluka 
bez rizika 

Delimično 
razvijeno 

2026–
2031 

Srednjoroč
ni 

PSSS, e-
agrar, 
predstavnici 
naučne 
zajednice  

Povećana 
produktivnos
t i znanje 

Indirektni – 
dugoročni 
rast prihoda 

N/A DA 

Sajtovi  
Ministarstva, 
nadležnih 
institucija 

7 

Poboljšanje infrastrukture za 
upravljanje vodotocima (II 
reda),  zašitita zemljista od 
erozije i dezertifikacije 

2-4 

Klimatski 
pametno, 
adaptivno 
upravljanj
e 

Delimično 
razvijeno 

2026–
2031 

Dugoročni 

Ministarstvo 
poljoprivred
e, šumarstva 
I 
vodoprivred
e, JP 
“Srbijavode”, 
opštinska 
uprava Arilje 

Smanjenje 
šteta od 
poplava, 
zaštita 
zemljišta 

Nema 
direktnih 
prinosa 

N/A DA 
Direkcija za 
vode, JP 
“Srbija vode” 

8 
Razvoj lokalnog sistema 
osiguranja i upravljanja 
klimatskim rizicima 

0,2 
Adaptivno 
upravljanj
e 

Konceptualn
a faza 

2026–
2031 

Srednjoroč
ni 

Osiguravajuć
e kuće 

Finansijska 
sigurnost, 
manji rizik 

Povraćaj kroz 
premije 
osiguranja 

Tržišna DELIMIČNO 
DA – javno-
privatni 
model 

9 

Unapređenje lokalne politike i 
koordinacije u oblasti klimatske 
adaptacije (Izrada karte 
erozionih područja, Izrada 
lokalnog programa zaštite 
životne sredine, Izrada 
strategije poljoprivrede) 

0,7 
Odluka 
bez rizika 

Spremno 
2026–
2031 

Kratkoročn
i 

Opštinski 
budžet 

Efikasnije 
sprovođenje 
mera 

Nema 
direktnih 
prinosa 

N/A DA 
NE – 
institucional
na mera 

10 

Energetska tranzicija i 
unapređenje lokalnog 
monitoringa kvaliteta vazduha  

 

1,5-
3,0 

Klimatski 
pametno, 
adaptivno 
upravljanj
e, odluka 
bez rizika 

Delimično 
razvijeno 

2026–
2030 

Dugoročni 

Opštinski 
budžet, 
Ministarstvo 
energetike, 
Ministarstvo 
zaštite 
životne 
sredine, 
EBRD, EIB, 
donatori 

Smanjenje 
zagađenja 
vazduha, niži 
troškovi 
energije, 
bolje zdravlje 
stanovništva 

Indirektni – 
uštede 
energije (10–
20%), 
smanjeni 
zdravstveni 
troškovi 

N/A DA 

DA – 
subvencije, 
ESCO 
modeli, 
grantovi 

11 

Unapređenje kvaliteta 
podzemnih i površinskih voda 

 

 

1,5 

Klimatski 
pametno, 
adaptivno 
upravljanj
e 

Delimično 
razvijeno 

2026–
2031 

Dugoročni 

Ministarstvo 
zaštite 
životne 
sredine, JP 
“Srbijavode”, 
opštinski 
budžet, IPA 
fondovi 

Poboljšan 
kvalitet 
vode, zaštita 
ekosistema, 
smanjenje 
zdravstvenih 
rizika 

Nema 
direktnih 
prinosa – 
dugoročne 
društvene 
koristi 

N/A DA 
DA – javna 
ulaganja i 
grantovi 
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12. 

Identifikacija maline kao 
nacionalnog proizvoda, za 
jasno određivanje da je 
proizvod  100 % proizveden u 
Srbiji  

0,15-
0,3 

Adaptivno 
upravljanj
e 

Delimično 
razvijeno 

2026-
2031 

Kratkoročn
i 

Opštinski 
budžet, 
Ministarstvo 
poljoprivred
e, šumarstva 
i 
vodoprivred
e, FAO, 
Svetska 
banka 

Ostvarivanje 
većeg profita 
kroz višu 
cenu 
proizvoda, 
zbog 
određivanja 
maline kao 
proizvod od 
nacionalnog 
značaja. 
Posvećivanje 
veće pažnje 
očuvanju 
zasada 
maline na 
teritoriji 
Opštine 
Arilje. 

Indirektni 
prinosi kroz 
višu cenu 
proizvoda 
(10-20%) 

N/A DA 

Ministarstvo 
poljoprivrede
, šumarstva i 
vodoprivred
e, FAO,  
Svetska 
banka 

13. Razvijanje sistema za 
sakupljanje i skladištenje 
kišnice 

0,4-
0,8 

Klimatski 
pametno, 
adaptivno 
upravljanj
e 

Nerazvijeno 
2026-
2031 

Srednjoroč
ni 

Opštinski 
budžet, 
Ministarstvo 
poljoprivred
e, šumarstva 
i 
vodoprivred
e, Svetska 
banka, IPAD, 
EU fondovi 

Ostvarivanje 
većih 
prinosa, i 
sprečavanje 
nastanka 
štetnih 
događaja 
usled 
povećanih 
temperatura 
kao 
posledice 
klimatskih 
promena 
(sprečavanje 
suše i dalje 
degradacije 
zasada voća) 

Direktno 
povećanje 
prinosa do 
30%, kroz 
prikupljanje 
dovoljne 
količine vode 
za 
navodnjavanj
e. 

N/A DA 

Ministarstvo 
poljoprivrede
,  Svetska 
banka, 
IPARD. 

Izvor: Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd i Opština Arilje, 2025. 
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2.3 Plan realizacije projekata srednjeg i dugog roka i pregled projekata (5+ godina) 
Opština Arilje će nastaviti realizaciju SOKP-a i po potrebi ga prilagođavati kroz kontinuirano prikupljanje i analizu podataka, participativno učešće ZS, 
učenje iz iskustva, jačanje kapaciteta i finansijsku održivost, čime se obezbeđuje fleksibilan i dugoročno održiv plan. 

Tabela 4. Pregled projekata srednjeg i dugog roka sa finansijskim, razvojnim i klimatskim karakteristikama 

 
Naziv 

projekta 
Oblast Lokacija Rezime 

Ukupni 
trošak 
(mil. £) 

Tip akcije 
(bez rizika, 
klimatski 
pametna, 
adaptivno 

upravljanje) 

Faze razvoja 

Datu
m 

pocet
ka I 

kraja 
realiza

cije 

Očekivani 
budzetski 

period 

Izvori 
prihoda 

Ekonomske 
koristi (i 
dodatne 
koristi) 

Tip i nivo 
finansijsk
e dobiti? 
(Tržišna 
stopa, 
ispod 

tržišne 
stope, 

nije 
primenjiv

o) 

Usklađen
o sa EUSF 
taksonom

ijom? 

 

Da li je 
model 

finansira
nja 

uspostav
ljen? 

Gde 
pronaći 
dodatne 

informaci
je? 

1
. 

„Brana 
sa 
akumula
cijom 
Arilje – 
profil 
Svračko
vo” 

Vodopriv
reda/ 
Infrastruk
tura/ 
Upravljan
je vodnim 
resursima 

Arilje, 
reka 
Veliki 
Rzav 

Izgradnja 
akumulacije za 
regionalno 
vodosnabdeva
nje, zaštitu od 
poplava i 
potencijalnu 
proizvodnju 
energije. 
Projekat 
obezbeđuje 
vodu za oko 
500.000 
stanovnika u 
više 
opština.(Čačak
, Užice, 
Požega, Arilje 
itd.) 

 

 

 

Finansij
ski 
udeo 
opštine 
Arilje je 
6.000.0
000 € 

 

Klimatski 
pametna + 
adaptivno 
upravljanje 
(upravljanje 
sušama, 
poplavama i 
biodiverzite
tom) 

 

 

 

Planiranje 
(1970–1997) 
→ početak 
gradnje (2012) 
→ prekidi → 
intenziviranje 
radova (2023–
) → završna 
faza u toku 

 

Počet
ak: 
2012; 
očekiv
ani 
završe
tak: 
2027–
2028 

 

 

 

Državni 
budžet 
Republi
ke 
Srbije + 
lokalne 
samoup
rave 
korisnici 
sistema 
Rzav  

Sigurno 
vodosnabd
evanje, 
smanjenje 
troškova 
vode, 
zaštita od 
poplava, 
proizvodnja 
energije, 
očuvanje 
biodiverzite
ta 

Nije 
primenjiv
o (javna 
infrastruk
tura; 
indirektni 
ekonomsk
i benefiti) 

Delimično 
(projekat 
doprinosi 
otpornost
i na 
klimatske 
rizike, ali 
nije 
direktno 
finansiran 
iz EUSF 
prema 
dostupni
m 
podacima
) 

Da 
(kombina
cija 
državnog 
i 
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*ako se računa po stanovniku (obuhvat projektne aglomeracije), onda je to: 11.372 x 590 € = 6.709.481 €; ako se računa po m³ prerađene vode, onda je to: 648.851 m³ x 
11,8€* = 7.656.442 €. 
Napomena: Podatak za 7 miliona € može biti uključen u P2R Akcioni plan opštine Arilje, sa ogradom da je reč o procenjenom iznosu za participaciju opštine u izgradnji 
regionalnog postrojenja za POV u Požegi. 
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3 Portfolio inovacija 
Inovacioni portfolio Opštine Arilje usmeren je ka razvoju i primeni mera prilagođavanja na 
klimatske promene u poljoprivredi, sa posebnim fokusom na poljoprivrednu proizvodnju i mala 
poljoprivredna gazdinstva. Portfolio opštine Arilje odgovara na ključne klimatske rizike na 
teritoriji Opštine, uključujući sušu, toplotne talase, kasne prolećne mrazeve, intenzivne padavine 
i degradaciju zemljišta, koji su identifikovani kao najznačajniji izazovi za poljoprivredni sektor u 
Srbiji i regionu Zapadnog Balkana (9; 10; 11). 

Cilj inovacionog portfolija je jačanje otpornosti poljoprivredne proizvodnje, smanjenje 
klimatskih gubitaka i rizika, kao i podsticanje održivih i klimatski pametnih praksi u poljoprivredi. 
Ovakav pristup je u skladu sa konceptom klimatski pametne poljoprivrede koja podrazumeva 
povećanje produktivnosti, jačanje otpornosti na klimatske promene i održivo upravljanje 
prirodnim resursima (12; 13). Portfolio je usklađen sa identifikovanim klimatskim putevima 
prilagođavanja i kombinuje mere smanjenja rizika sa dugoročnim unapređenjem upravljanja 
vodom, očuvanja zemljišta i diverzifikacije proizvodnih sistema, što predstavlja jedan od ključnih 
pravaca prilagođavanja poljoprivrede klimatskim promenama (9; 10).  

3.1 Uspostavljanje portfolija inovacija  

Inovacioni portfolio opštine Arilje će se sprovoditi kroz postojeće mehanizme lokalnog 
planiranja i biće integrisan u razvojne i klimatske dokumente opštine Arilje, u skladu sa 
nacionalnim politikama prilagođavanja klimatskim promenama (10). Kada su u pitanju nadležni 
akteri, opština Arilje je zadužena za koordinaciju i implementaciju; poljoprivredna savetodavna 
stručna služba (odeljenje za poljoprivredu) za podršku i praćenje; naučno-istraživačke institucije 
za pružanje tehničkih i inovacionih rešenje; dok bi za praktičnu implementaciju bili zaduženi 
poljoprivredni proizvođači, samostalno ili u okviru zadruga. Uključivanje različitih aktera u razvoj 
i primenu inovacija prepoznato je kao ključni element za unapređenje otpornosti 
poljoprivrednog sektora na klimatske promene (14; 15). 

Portfolio opštine Arilje podrazumeva primenu instrumenata podrške kroz sufinansiranje pilot i 
demonstracionih projekata; podršku uvođenju klimatski otpornijih tehnologija; jačanje 
savetodavnih i klimatsko-informacionih usluga i usklađivanje lokalnih politika sa ciljevima 
prilagođavanja klimatskim promenama. Ovakvi instrumenti podrške često se koriste u 
politikama ruralnog razvoja i klimatske adaptacije u Evropi (16; 13). Finansiranje je planirano 
kroz budžet opštine Arilje; kroz nacionalne programe i fondove; konkurisanje kod EU fondova i 
međunarodnih donatora i kroz privatni sektor i javno-privatna partnerstva. 

3.2 Implementacija portfolija inovacija 

Inovacije se identifikuju putem javnih poziva, konsultacija sa lokalnim poljoprivrednim 
proizvođačima i partnerstva sa naučnim i savetodavnim institucijama. Ovakav participativni 
pristup omogućava bolje prilagođavanje inovacionih rešenja lokalnim potrebama i klimatskim 
rizicima (14; 15). Prioritet imaju mere koje direktno smanjuju klimatske rizike i mogu se praktično 
primeniti na lokalnom nivou, posebno u sektorima koji ispoljavaju osetljivost na klimatske 
promene, kao što je voćarska proizvodnja (9; 11). 

Kao kriterijum izbora, može se uzeti relevantnost za lokalne klimatske rizike; doprinos 
otpornosti poljoprivrede; ekonomska izvodljivost i skalabilnost; socijalna inkluzija, sa fokusom 
na mala i porodična gazdinstva; izvodljivost u okviru lokalnih kapaciteta (13). 

Inovacioni portfolio obuhvata kombinaciju tehnoloških inovacija (sistemi zaštite od mraza i suše, 
efikasno navodnjavanje); prirodno-baziranih rešenja (očuvanje zemljišta); organizacijskih 
inovacija (zadruge, zajednička infrastruktura), kao i primenu znanja i usluga (savetodavne i 
klimatsko-informacione usluge). Integracija ovih pristupa predstavlja osnovu koncepta klimatski 
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pametne poljoprivrede, koja ima za cilj povećanje produktivnosti, otpornosti i održivosti 
poljoprivrednih sistema (12; 9). 

4. Regionalni kapacitet 

4.1 Uloga 
ključnih omogućavajućih uslova  

U opštini Arilje postoji velika potreba za unapređenjem institucionalnih kapaciteta i razvojem 
svih KOU (17,18), kako bi JLS bila osposobljena da izrađuje i/ili učestvuje u projektima 
klimatskog prilagođavanja, odnosno kako bi mogla da efikasno primenjuje mere AP. U 
narednim tabelama (5-10), naveden je postojeći jaz KOU prisutan u JLS i regionu, ali i 
mogućnosti kako da se poboljšaju interni kapaciteti JLS u cilju implementacije mera AP.  

Tabela 5. Znanje i podaci: jaz i mogućnosti  

Znanje i podaci 

Jaz 

Opština Arilja se ne nalazi u sistemu mreže meteoroloških stanica 
Srbije.S tim u vezi prisutan je nedostatak monitoringa o klimatskim 
promenama i prilagođavanju na iste, usled čega nije moguće 
identifikovati područja gde je primena definisanih mera najpotrebnija. 
Ovo je uzrokovano velikim nedostatkom stručnog kadra, 
odgovarajućeg profila, i vremena u okviru JLS, koji su neophodni da 
bi se uspostavilo definisanje i sistemsko sakupljanje podataka 
povezanih sa klimatskim promenama i prilagođavanjem na njih. Takva 
situacija otežava JLS da podstakne ZS (poljoprivredni proizvođači, 
civilni sektor itd.) na primenu mera AP.  Dalje, ne postoji nagrađivanje 
retkih primera dobre prakse prilagođavanja na klimatske promene od 
strane JLS (što bi podstaklo druge na primenu istih mera), slaba je 
analitička i digitalna infrastruktura JLS, nedovoljna je razmena znanja 
i podataka sa savetodavnim i istraživačkim sektorom. Nedostatak 
znanja i podataka u oblasti klimatskog prilagođavanja otežava 
primenu kratkoročnih i dugoročnih mera AP.   

Mogućnosti  

✔ Kreiranje i održavanje mreža i  platformi (udruživanja, forumi, 
radionice) kroz saradnju javnog, privatnog i civilnog sektora sa ciljem 
razmene informacija i znanja o klimatskom prilagođavanju lokalne 
zajednice, s akcentom na ruralne sredine regiona.  

✔ Saradnja sa RHMZ, kako bi se ojačali kapaciteti JLS u pogledu 
prikupljanja i sistematizovanja klimatskih podataka, procene klimatskih 
rizika, korišćenja klimatskih projekcija u lokalnim planovima i programima 

✔ Formiranje tima za sakupljanje podataka o klimatskim 
promenama i klimatskom prilagođavanju poljoprivrede Opštine Arilje 
(volonterski rad, donatorska sredstva). Integracija podataka sa 
međunarodnim platformama).  

✔ Jačanje stručnih kapaciteta JLS (obuke zaposlenih, angažovanje 
spoljnih saradnika, studijske posete zaposlenih) 

✔ Integracija mera AP u buduća planska dokumenta Opštine.  

 

Tabela 6. Sposobnosti i veštine: jaz i mogućnosti  

Sposobnosti i veštine 

Jaz 

U JLS nedostaju stručnjaci sa formalnim obrazovanjem i tehničkim 
kapacitetima u oblasti klimatskog prilagođavanja i upravljanja 
rizicima. Da bi se mere AP primenile potrebno je da zaposleni u JLS 
steknu veštine i razviju spospbnosti koje im omogućavaju da pravilno 
informišu, pruže podršku i koordinišu ZS (s akcentom na 
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poljoprivredne proizvođače), a to prvenstveno podrazumeva 
podizanje organizacionih i tehničkih kapaciteta JLS. Za unapređenje 
postojećih kapaciteta JLS, organizacionih, tehničkih i kadrovskih, 
neophodno je obezbediti finansijska sredstva (donatori, javni pozivi, 
lokalni budžet, međunarodni projekti u saradnji sa drugim vodećim 
institucijama).    

Mogućnosti  

✔ Digitalizacija i modernizacija opreme (nabavka računarske 
opreme, softverskih licenci, GPS/GIS opreme) 

✔ Saradnja JLS sa naučno-istraživačkim, visokoobrazovnim 
institucijama, civilnim sektorom, ministarstvima itd. (radionice, seminari, 
kursevi za upotrebu digitalnih alata (GIS, baze podataka) 

✔ Organizacija studijskih putovanja u cilju razmene iskustava sa 
drugim regionima koji se suočavaju sa istim klimatskim rizicima. 

✔ Kreiranje lokalnih vodiča i edukativnih materijala o klimatskim 
promenama i merama prilagođavanja prilagođenih lokalnoj sredini  

Tabela 7. Promena ponašanja: jaz i mogućnosti  

Promena ponašanja 

Jaz 

U našem regionu prisutna je kultura pasivnog ponašanja stanovništva (odsustvo 
proaktivnog delovanja) što koči njihovo učestvovanje u donošenju i sprovođenju 
mera klimatskog prilagođavanja. Primeri dobre prakse i inovativnih načina borbe 
protiv klimatskih promena među stanovništvom su retki (u prvom dokumentu 
identifikovani su lokalni šampioni, kao primeri dobre prakse, koji mogu pokrenuti 
transformaciju sistema i našeg regiona) i netransparentni.     

Mogućnosti 

Kolektivna promena ponašanja, koji bi osigurala realizaciju mera AP podrazumeva:  

✔ Veću finansijsku podršku lokalnim akterima koji menjaju svoje ponašanje u pravcu ka 
održivim i otpornijim rešenjima (nagrađivanje primera dobre prakse, nagrađivanje 
inovatora u zajednici);  

✔ Transparentne i efikasne komunikacijske strategije, koje  promovišu širokoj javnosti 
primere dobre prakse klimatskog prilagođavanja, podstiču inovacije i inspirišu na 
kreativno razmišljanje i promenu ponašanja (javne tribine, mapiranje rizičnih područja 
s aspekta klimatskih promena); 

✔ Medijska promocija aktivnosti koje se tiču gore navedenog; 

✔ Efikasan transfer podataka o klimi, klimatskim promenama i nephodnosti klimatske 
adaptacije širokoj javnosti.  

Tabela 8. Eksperimentisanje, strateško učenje i učenje na osnovu iskustava: jaz i mogućnosti  

Eksperimentisanje, strateško učenje i učenje na osnovu iskustava 

Jaz 

U regionu skoro da nema aktivnosti u pogledu eksperimentisanja, strateškog 
razmišljanja i učenja na osnovu iskustva, u pogledu prilagođavanja na klimatske 
promene; Pitanje klimatskog prilagođavanja je novo za JLS koja je organizovana tako 
da se ne stimuliše i ne podstiče eksperimentisanje u zajednici. Ovo je uzrokovano 
kulturnim obrascem (pasivno ponašanje, razmišljanje na kratak vremenski period, 
želja za brzim vidljivim rezultatima, strah od greške), načinom funkcionisanja JLS 
(krute administrativne procedure, nema nagrade za inovacije, nestimulativno 
okruženje za eksperimentisanje).  



 

27 

Mogućnosti 

JLS u saradnji sa ZS (lokalnim poljoprivrednim proizvođačima, PSS, istraživačima itd.) 
može da:   

✔ Kreira demonstracione parcele na malim površinama (agrošumarstvo, inovativni 
sistemi za navodnjavanje, unapređenje biodiverziteta itd.) 

✔ Organizuje male eksperimenate (pilot projekte) sa poljoprvrednicima (testiranje novih 
metoda, mera...) 

✔ Dokumentuje, sistematizuje i čuva praktična iskustva u lokalnoj zajednici (beleženje 
značajnih klimatskih pojava i događaja sa terena, beleženje novih iskustava i primera 
dobre prakse, intervjui sa poljoprivrednicima o njihovim načinima rada). Praktično 
iskustvo može se širiti kroz mreže i edukaciju (radionice, grupne posete itd.).  

✔ Vrednovanje inicijativa (ideje), čak i ako nema „stvarnog“ proizvoda u realnosti.   

Tabela 9. Finansije i resursi: jaz i mogućnosti  

Finansije & resursi 

Jaz 

 Na zemljišnom prostoru opštine Arilje, izražene su velike potrebe za klimatskim 
prilagođavanjem odnosno izraženi su klimatski rizici, koji pogađaju sve aspekte 
privrede, posebno poljoporivrednu proizvodnju. S druge strane, opštinski budžet je u 
odnosu na ostale opštine u okruženju mali, te stoga veoma limitiran kada je reč o 
finansiranju projekata klimatske adaptacije.  Pored problema ograničenih finansijskih 
sredstava prisutan je i problem ljudskih resursa (nedovoljno stručnog kadra 
odgovarajućeg profila) kako bi se pripremili kvalitetni projekti, konkurisalo za 
finansiranja kod mogućih donatora, i sprovodile kompleksne mere adaptacije na 
klimatske promene. Lokalna administracija radi u uskim kadrovskim i proračunskim 
okvirima, zbog čega nema resurse da se posveti planiranju koje prevazilazi hitne 
infrastrukturne projekte (kao što su procene rizika od poplava, zelena infrastruktura 
ili agro-adaptivne mjere). Dakle, usled malih finansijskih i ljudskih resursa, postoji 
neizvesnost u planiranju projekata i teškoće u kontinuiranom sprovođenju mera.  

Mogućnosti 

JLS može prevazici postojeći jaz samo uz:  

✔ Partnerstva sa civilnim društvom i privatnim sektorom (podrška kroz edukacije, 
pisanje i realizaciju projekata) 

✔ Partnerstvo sa drugim regionima u inostranstvu sa sličnim klimatskim izazovima 
i problemima u cilju sprovodjenja zajedničkih projekata  

✔ Povećanje finansijskih resursa prvenstveno iz donatorskih sredstava apliciranjem 
sa konkretnim projektima (međunarodni fondovi, javni pozivi...) 

Tabela 10. Upravljanje, angažovanje i saradnja: jaz i mogućnosti 

Upravljanje, angažovanje & saradnja 

Jaz 

Trenutno u R. Srbiji mere klimatske adaptacije ne mogu se efikasno planirati, niti pratiti 
njihova realizacija i efekti. Vertikalna saradnja na relaciji resorna ministarstva 
relevantna za oblasti životne sredine, klimatskih promena, energetike i sektora 

poljoprivrede i ruralnog razvoja i JLS nije dovoljno efikasna. U opštini Arilje ne postoji 
Lokalni program zaštite životne sredine, gde bi se mogle planirati mere adapatacije na 
klimatske promene. Plan razvoja Opštine Arilje 2024-2030 postoji, ali ne uključuje 
realnost klimatskih promena i potrebe klimatskog prilagođavanja.Postoji lokalni 
program mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja čije se mere (npr. 
nabavka mašina i opreme za navodnjavanje; podizanje plastenika, protivgradna 
zatštita, upravljanje rizicima, održivo korišćenje poljjoprivrednog i šumskog zemljišta, 
organska poljoprivreda i slično) mogu se povezati sa procesom klimatskog 
prilagođavanja. JLS imaju nedovoljno razvijene kapacitete (ljudske resurse, finansijske 
resurse, znanje, veštine), kako bi efikasno implementirali projekte u oblasti klimatskog 
prilagođavanja i klimatske otpornosti.  

Mogućnosti  
✔      Donošenje lokalnog programa za zaštitu životne sredine 

✔ Jačanje ljudskih resursa opštine Arilje (edukacije, obuke) kroz saradnju JLS sa 
akademskom i   naučnom zajednicom 
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✔ privlačenje finansijski zainteresovanih stejkholdera; istraživanje uloge privatnog 
finansiranja; višesektorska finansijska saradnja 

✔ predlaganje promena u finansiranju projekata i novih finansijskih izvora kako bi 
Strategija bila finansijski održiva 

✔ Unapređenje horizontalne i vertikalne saradnje u upravljanju Strategijom 

✔ Participativna praksa odlučivanja (uspostavljanje platformi sa ZS za zajedničko 
stvaranje i razmenu znanja i informacija) 

✔ Veća digitalizovanost usluga Opštinske uprave 

✔ Kreiranje komunikacione strategije u cilju promovisanja značaja klimatske adaptacije 
i klimatske otpornosti 

✔ Prilagođavanje u skladu sa zakonima, planskim i strateškim dokumentima na 
nacionalnom nivou u oblasti klimatskih promena, poljoprivrede i ruralnog razvoja, 
zaštite životne sredine, zelene i digitalne tranzicije 

✔ Jačanje kapaciteta opštine Arilje da odgovori zakonskim obavezama zelenog 
označavanja i zelenog budžetiranja    

 

5 Upravljanje Regionalni kapacitet 
U Tabeli 11 navedene su uloge i odgovornosti tela uključenih u implementaciju AP opštine 

 Arilje. 

Tabela 11. Uloge i odgovornosti tela uključenih u implemetaciju AP 

Uloge 
Odgovorno 
telo 

Kontakt 
osoba 

Uloga: 
Ključna/Podrška 

Detaljne odgovornosti i medjusobni 
odnos uloga 

Koordinator za 
implementaciju AP 

 Opštinska 
uprava opštine 
Arilje 

Interno 
angažovano 
lice Rešenjem 
Opštinskog 
veća ili 
predsednika 
opštine Arilje 

Ključna 

Vertikalna i horizontalna saradnja u 
implementaciji AP; Praćenje rokova, 
obaveza i toka realizacije mera; 
Priprema Izveštaja za predsednika 
Opštine, Opštinsko Veće i Skupštinu; 
Administrativna i proceduralna podrška. 
Tesna saradnja sa projekt menadžerima, 
MEL radnom grupom i rukovodstvom 
opštine Arilje;  

Projekt menadžer 

Opštinska 
uprava opštine 
Arilje 
 
   
 

Interno 
angažovano 
lice zaposleno  
u Opštinskoj 
upravi i/ ili 
eksterni 
konsultant 
imenovani 
Rešenjem 
Opštinskog 
veća ili 
predsednika 
opštine Arilje   

Ključna 

Rukovođenje merama i projektima 
(upravljanje budžetom, rokovima i 
projektnim timom); Vertikalna saradnja 
(sa nadležnim ministarstvima i javnim 
preduzećima) i horizontalna saradnja 
(koordinacija međusektorskog rada) u 
okviru pojedinačnih mera i projekata; 
Saradnja sa donatorima; Podnošenje 
Izveštaja o realizaciji projekta (mere) 
Koordinatoru za implementaciju AP, 
kome je odgovoran za svoj rad; 

Koordinator za 
monitoring i 
evaluaciju 

MEL radna 
grupa 
imenovana 
Rešenjem 
Opštinskog 
veća ili 
predsednika 
opštine Arilje   

Interno 
angažovano 
lice MEL 
radne grupe 
imenovano 
Rešenjem 
Opštinskog 
veća ili 
predsednika 
opštine Arilje   
 

Ključna 

Razvija indikatore za praćenje napretka 
u implementaciji mera i projekata; 
Uspostavlja sistem za prikupljanje 
podataka; Prikuplja vrednosti indikatora 
(kvalitativne ili kvantitativne) i tumači 
ih; Prati napredak u implementaciji AP; 
Identifikuje rizike, kašnjenja i probleme 
u implementaciji; Daje preporuke za 
korekcije (korektivne mere) ili nove 
pravce adaptacije; Procenjuje rezultate i 
efekte mera; Priprema godišnje 
izveštaje.  
Podnosi izveštaje za Opštinsko veće i 
Skupštinu opštine Arilje. 

Inovacioni 
koordinator 

Odeljenje 
Opštinske 
uprave opštine 

Interno 
angažovano 
lice 

Podrška 
Saradnja sa građanima, civilnim i 
privatnim sektorom u prikupljanju 
predloga inovativnih projekata; 
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Arilje za 
investicije, 
javne nabavke i 
razvojne 
projekte    

imenovano 
Rešenjem 
Opštinskog 
veća ili 
predsednika 
opštine Arilje   

Saradnja sa akademskom zajednicom 
(fakultetima i institutima); Prenos 
znanja i inovacija lokalnim ZS; Podrška 
implementaciji inovacija kroz planski i 
strateški pristup (integracija inovacione 
politike u lokalna planska dokumenta); 
Razvoj odgovarajućih instrumenata 
javne politike; Istraživanje mogućnosti 
projektnog i/ili privatnog finansiranja 
inovacija. 
Saradnja sa projekt menadžerom i 
finansijskim koordinatorom. 

Finansijski 
koordinator 

Odeljenje 
Opštinske 
uprave opštine 
Arilje  za 
finansije i 
privredu  
 

Interno 
angažovano 
lice 
imenovano 
Rešenjem 
Opštinskog 
veća ili 
predsednika 
opštine Arilje   

Ključna 

Mapiranje izvora finansiranja 
(budžetsko planiranje; pristup 
fondovima i donatorskim sredstvima); 
Usklađuje implementaciju AP sa 
budžetskim ciklusom; Praćenje 
izvršavanja budžeta po merama i 
projektima.  
Koordinira rad sa projekt menadžerima i 
koordinatorom za implementaciju AP 

Koordinator za 
participaciju i 
komunikaciju 

Odeljenje 
Opštinske 
uprave opštine 
Arilje 
imenovano 
Rešenjem 
Opštinskog 
veća ili 
predsednika 
opštine Arilje  

Interno 
angažovano 
lice 
imenovano 
Rešenjem 
Opštinskog 
veća ili 
predsednika 
opštine Arilje.   

Podrška 

Podrška participativnim procesima 
(uključivanje građana, privatnog i 
civilnog sektora u izradu planskih 
dokumenata Opštine i implementaciju 
AP); Organizovanje radionica i 
konsultacija; Osiguranje transparetnosti 
AP. 
Tesna saradnja sa projekt menadžerom.  

6. Rizici implementacije 
Tabela 12. Rizici i mere za ublažavanje 

Putanje i akcije ili 
omogućavajuće aktivnosti 

Projekat po 
sektorima 

Identifikov
ani rizici 

O
pis rizika 

Mere za 
ublažavanje 

rizika 

Unapređenje 
racionalno upravljanje 
vodom za navodnjavanje 

Poljoprivreda 
– upravljanje vodnim 
resursima 

Nedostatak 
vode u sušnim 
periodima 

Su
šni periodi i 
neravnome
rne 
padavine u 
području 
Arilja mogu 
smanjiti 
prinos 
maline 

Izgradn
ja sistema za 
navodnjavanje 
(najčešće kap po 
kap), 
akumulacija za 
vodu, pametni 
sistemi za 
kontrolu 
navodnjavanja 

Integrano 
uređenje i 
održivo  
korišćenje  
neobnovljiv
ih prirodnih  
resursa 
(zemljište i 
voda) u 
borbi  
protiv 
dezertifikac
ije Ariljskog 
malinogorja 

Podaktivno
st-1:   
“Režim 
irigacije  u  
različitim 
pedo-
morfo-
mikro-
klimatskim 
uslovima 
Ariljskog 
malinogorja
” 

Naučno-istraživački 
sektor / poljoprivreda 

Neoptimalno 
navodnjavanje 

Intenzivna 
proizvodnja 
i klimatske 
promene 
mogu 
smanjiti 
proizvodnu 
sposobnost  
zemljišta 

Istraživanja 
optimalnih 
režima 
navodnjavanja i 
pilot projekti 

Podaktivno
st-2: 
“Energetska 
efikasnost 
korišćenja 

Energetika / 
poljoprivreda 

Visoki troškovi 
energije 

Pumpanje 
vode 
zahteva 
veliku 

Instalacija 
solarnih panela 
za napajanje 
pumpi 
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fotonapons
ke 
pogonske 
energije u  
irigacionim 
sistemima  
Ariljskog 
malinogorja 

potrošnju 
energije 

Proširenje površina pod 
sistemima protivgradnih 
mreža i mreža za zasenu, 
vodenim topovima, kao  i 
ostalim sistemima zaštite 
od ekstremnih vremenskih 
nepogoda (grad, visoke 
temperature i toplotni 
talasi) 

Poljoprivreda 
Grad, toplotni talasi 
i ekstremne 
temperature 

Sve češće 
vremenske 
nepogode 
ugrožavaju 
zasade 
maline 

Postavljanje 
protivgradnih 
mreža, sistema 
za zasenu i 
zaštitu 

Uvođenje otpornijih sorti i 
podloga na klimatske 
ekstreme 

Poljoprivreda 
Osetljivost 
postojećih sorti 

Postojeće 
sorte 
maline 
mogu biti 
osetljive na 
klimatske 
ekstreme 

Uvođenje novih 
sorti otpornijih 
na sušu i visoke 
temperature 

Jačanje sistema za 
hidrometeorološko 
praćenje i rano 
upozoravanje 

Meteorologija/klimatol
ogija 

Nedostatak 
pravovremenih 
informacija 

Građani i 
poljoprivre
dni 
proizvođači 
nemaju 
precizne 
podatke o 
vremenski
m 
promenama 

Postavljanje 
meteorološke 
stanice i sistema 
detekcije 
opasnih uslova 

Edukacija i tehnička obuka 
poljoprivrednih 
proizvođača za klimatski 
pametne prakse  

Poljoprivreda 

Nedovoljna 
informisanost 
poljoprivrednih 
proizvođača 

Nedostatak 
znanja o 
savremeni
m 
metodama 
proizvodnje 

Organizovanje 
obuka, radionica 
i savetodavne 
podrške 

Poboljšanje infrastrukture 
za upravljanje vodotocima 
(I i II reda),  zašitita 
zemljista od erozije i 
dezertifikacije 

Vodoprivreeda Poplave i erozija 

Bujice i loše 
održavanje 
vodotokova 
mogu 
oštetiti 
poljoprivre
dno 
zemljište 

Regulacija 
vodotokova i 
izgradnja 
zaštitnih sistema 

Razvoj lokalnog sistema 
osiguranja i upravljanja 
klimatskim rizicima 

Ekonomija/poljoprivred
a 

Finansijski gubici 
proizvođača 

Elementarn
e nepogode 
mogu 
izazvati 
velike 
gubitke 

Subvencionisan
o osiguranje i 
fondovi za 
podršku 

Unapređenje lokalne 
politike i koordinacije u 
oblasti klimatske 
adaptacije (Izrada karte 
erozionih područja, Izrada 
lokalnog programa 
z.ž.sredine) 

Lokalna uprava / 
zaštita životne sredine 

Nedovoljno 
planiranje i 
koordinacija 

Bez 
strategije 
adaptacije 
mere nisu 
dovoljno 
efikasne 

Izrada karte 
erozionih 
područja i 
lokalnog 
programa zaštite 
životne sredine 

Energetska tranzicija i 
lokalni monitoring mernih 

Energetika / zaštita 
životne sredine 

Zagađenje vazduha 
Energetski i 
poljoprivre
dni procesi 

Uvođenje 
obnovljivih 
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mesta za kontinuirano 
praćenje kvaliteta vazduha 

mogu 
uticati na 
kvalitet 
vazduha 

izvora energije i 
mernih stanica 

Unapređenje kvaliteta 
podzemnih i površinskih 
voda 

Upravljanje vodama Zagađenje voda 

Ispuštanje 
otpadnih 
voda usled 
ne 
postojanja 
kanalizacio
ne mreže u 
vodotokove
, i 
podzemna 
izvorišta; 
Prekomern
a upotreba 
pesticida i 
đubriva 
ugrožavaju 
vodne 
resurse 

Monitoring i 
kontrola 
upotrebe 
hemijskih 
sredstava 

Monitoring biodiverziteta Zaštita prirode 
Smanjenje 
biodiverziteta 

Intenzivna 
poljoprivre
da može 
ugroziti 
prirodna 
staništa 

Programi 
očuvanja 
biodiverziteta i 
monitoring 

Identifikacija maline kao 
nacionalnog proizvoda za 
jasno određivanje da je 
proizvod  100 % 
proizveden u Srbiji  

Poljoprivreda 
Nedovoljna tržišna 
prepoznatljivost 

Iako je 
Arilje 
poznato po 
malini, 
brendiranje 
nije 
dovoljno 
razvijeno 

Promocija i 
zaštita 
geografskog 
porekla maline 
iz Arilja 

Razvijanje sistema za 
sakupljanje i skladištenje 
kišnice 

Poljoprivreda – 
upravljanje vodnim 
resursima / zaštita 
životne sredine 

Nedovoljna količina 
prikupljene kišnice i 
tehnička 
neadekvatnost 
sistema 

Neravnome
rna 
raspodela 
padavina i 
duži sušni 
periodi 
mogu 
smanjiti 
efikasnost 
sistema za 
prikupljanje 
kišnice, dok 
neadekvatn
o 
projektovan
i ili 
održavani 
sistemi 
mogu 
dovesti do 
gubitaka 
vode i 
smanjene 
upotrebljiv
osti za 
navodnjava
nje 

Izgradnja 
adekvatnih 
rezervoara 
dovoljnog 
kapaciteta; 
kombinovanje 
sa drugim 
izvorima vode 
(bunari, 
površinske 
vode); uvođenje 
filtracionih i 
kontrolnih 
sistema; 
redovno 
održavanje; 
edukacija 
korisnika o 
pravilnom 
korišćenju i 
upravljanju 
sistemima 
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7 Monitoring, evalauacija i učenje (MEU) 
Prvi korak ka uspostavljanju sistema praćenja realizacije mera prilagođavanja u okviru AP je 
kreiranje MEU radne grupe i MEU plana, kako je i definisano u SOKP (tačka 8). Radnu grupu 
saziva i organizuje Koordinator za monitoring i evaluaciju (MEU koordinator) tj.  interno 
angažovano lice, koje je imenovano Rešenjem Opštinskog veća ili predsednika opštine Arilje. 

MEU radna grupa se sastoji iz: 

➢ Predstavnika Opštine Arilje (MEU koordinatora, predstavnika skupštine Opštine, 
predsednika Opštine, člana opštinskog veća, načelnika opštinske uprave, službenika 
opštinskog štaba za vanredne situacije), 

➢ Ključnih ZS u javnom, civilnom i privatnom sektoru na lokalnom i regionalnom nivou 
(RRA,NVO, JKP, preduzeća, zadruge, udruženja proizvođača itd.). 

Koordinator za monitoring i evaluaciju (MEU koordinator) kreira MEU plan koji treba da sadrži: 

➢ Dinamiku sazivanja radne grupe, 

➢ Dinamiku izrade MEU izveštaja (jednom godišnje). izrada izveštaja je obaveza MEU 
koordinatora. Izveštaj MEU koordinatora treba da bude u vidu kratkog narativa o sprovedenim 
aktivnostima na RPO u posmatranom jednogodišnjem periodu (uključujući i aktivnosti vezane 
za inovacioni portfolio) uz prikaz vrednosti kvantitativnih indikatora (Tabele 13 i 14). Izvori 
podataka za izradu izveštaja su planska dokumenta JLS, online baze podataka, saznanja 
članova radne grupe i dr.,   

➢ Odluku kome se šalje izveštaj (svim svim članovima radne grupe) i na koji način (poželjno 
u elektronskoj formi). 

Na sastancima radne grupe prati se napredak u ostvarivanju postavljenih ciljeva, analiziraju 
eventualni problemi u realizaciji planiranih mera i donose odluke o rešavanju izazova koji se 
mogu javiti u toku implementacije mera. 

7.1  MEU puteva prilagođavanja 

Praćenje realizacije i efikasnosti puteva prilagođavanja omogućava MEU radna grupa koja se 
sastaje u vremenskoj dinamici kako je utvrđeno MEU planom i diskutuje o sprovedenim 
aktivnostima (merama) na RPO Opštine. Radna grupa, na čelu sa MEU koordinatorom, treba 
da diskutuje i postigne konsenzus o tome da li sprovedene mere daju željeni rezultat, i da li se 
ide odabranim putem. Ako određena primenjena mera ne daje rezultat kako se očekuje (npr. 
previše dugo traje uz male ili beznačajne efekte na prilagođavanje klimatskim promenama i sl.) 
onda radna grupa odlučuje o potrebi preusmeravanja na nove opcije prilagođavanja. 
Kvantitativni indikatori monitoringa puteva prilagođavanja prikazani su u tabeli dole (Tabela 
13): 

Tabela 13. MEU indikatori puteva prilagođavanja 

Indikator Jedinice mere 

Završene 
mere 

Broj mera koje su u potpunosti 
realizovane u izveštajnom periodu 

% 

Započete 
mere 

Broj mera koje su započete, ali nisu 
završene u izveštajnom periodu 

% 

Nezapočete 
mere 

Broj mera čija realizacija nije započeta % 

Mere u 
toku 

Broj mera koje se kontinuirano 
sprovode (više godina) 

% 
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Ukupan 
broj mera 

Ukupan broj mera u izveštajnom 
periodu 

100 

Izvor: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 2025 

7.2 MEU inovacionog portfolija 

Praćenje implementacije inovacionog portfolija vršiće MEU radna grupa, na sastancima kako 
je utvrđeno MEU planom, na kojima će diskutovati o pitanjima vezanim za inovacije u Opštini. 
Na sastancima radne grupe treba obavezno da prisustvuje i inovacioni koordinator tj. osoba , 
koja ima ulogu saradnje sa građanima, privatnim sektorom, akademskom zajednicom i NVO u 
prikupljanju predloga inovativnih projekata, prenošenju znanja lokalnim ZS, istraživanjima u 
vezi mogućnosti projektnog i/ili privatnog finansiranja inovacija itd. Ova osoba može biti 
interno angažovano lice zaposleno  u opštinskoj upravi i imenovano Rešenjem Opštinskog 
veća ili predsednika opštine Arilje.  

Pitanja o kojima će radna grupa diskutovati na zajedničkim sastancima podrazumevaju 
sledeće: 

➢  da li je u Opštini u posmatranom periodu bilo implementacije inovacija, 

➢ ko je implementirao inovacije, 

➢ kakve su inovacije u pitanju (opis inovacija) i 

➢  da li inovacije doprinose ciljevima SOKP. 

Takođe, radna grupa procenjuje kvalitet inovacija u odnosu na njihov a) potencijal za 
proširenje b) sinergiju sa drugim inovacijama i c) stepen rizika naspram povraćaja. Osim 
procene pojedinačnih inovacija MEU radna grupa procenjuje i kvalitet inovacionog portfolija 
u celini.      

7.3 MEU ekonomskih i finansijskih indikatora  

Zadatak MEU koordinatora je da razvija indikatore za praćenje napretka u implementaciji mera 
i projekata, uspostavlja sistem za prikupljanje podataka, prikuplja vrednosti indikatora, tumači 
ih i predstavlja ostalim članovima radne grupe, prati napredak u implementaciji AP, identifikuje 
rizike, kašnjenja i probleme u implementaciji, daje preporuke za korekcije (korektivne mere) ili 
nove pravce adaptacije, procenjuje rezultate i efekte mera i priprema godišnji izveštaj. Za 
praćenje napretka opštine Arilje na putu realizacije Akcionog plana mogu se koristiti 
ekonomski i finansijski indikatori prikazani u narednoj tabeli (Tabela 14). 

Tabela 14. Ekonomski i finansijski indikatori koji se koriste u praćenju realizacije AP  

Naziv indikatora 
Jedinica 

mere 
Bazna vrednost Ciljevi 

Ekonomska veličina 
gazdinstava 

mil. € 36 (2023) 
➢ Uspostavljanje sistema održive 

poljoprivredne proizvodnje na 
gazdinstvima; 

➢  modernizacija proizvodnje kroz 
uvođenje novih tehnologija; 

➢ Upravljanje rizicima na teritoriji 
Opštine (poplava, grad, suša itd.); 

➢ Smanjenje ukupnih troškova izazvanih 
delovanjem ekstremnih vremenskih 
pojava (suša, toplotnih talasa, poplava 
itd); 

Prosečna ekonomska 
veličina gazdinstva/2 hilj. € 8.413 (2023) 

Ukupni troškovi izazvani 
ekstremnim vremenskim 
pojavama 

mil. € 
1,28 (2025; 

prema scenariju) 

Finansiranje mera 
prilagođavanja iz 
budžeta opštine Arilje 

mil. € 1,03 (2026) 
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Finansiranje mera iz 
Republičkog budžeta 

mil. € 0,02(2026) 
➢ Povećanje  izdvajanja iz budžeta 

Opštine za mere klimatskog 
prilagođavanja poljoprivrede; 

➢ Povećanje učeća privatnog sektora u 
finansiranju mera prilagođavanja za 
sektor poljoprivrede i proizvodnje 
hrane.   

Finansiranje mera 
prilagođavanja iz 
privatnog sektora 
(sredstva korisnika  
podsticaja kroz lokalni 
program poljoprivrede i 
ruralnog  razvoja) 

mil. € 
0.03-0,05 (2024, 

2025) 

 /2 Obračun autora na osnovu ekonomske veličine gazdinstava i ukupnog broja gazdinstava na teritoriji Opštine;   

Izvori: 19, 20, 21,22,23 

7.4 Monitoring i kontrola  

Praćenje realizacije Investicionog plana prilagođavanja na klimatske promene, kako bi se 
identifikovali izazovi u sprovođenju planiranih mera i procenio napredak, vrše pre svega organi 
JLS: Skupština opštine (najviši organ odlučivanja); predsednik opštine (izvršni organ), Opštinsko 
veće i Opštinska uprava (administrativni organ). Važnu ulogu ima finansijski koordinator tj. 
interno angažovano lice zaposleno u Odeljenju za finansije i privredu imenovano Rešenjem 
Opštinskog veća ili predsednika opštine Arilje, koje mapira izvore finansiranja (budžetsko 
planiranje; pristup fondovima i donatorskim sredstvima), usklađuje implementaciju AP sa 
budžetskim ciklusom i prati izvršavanje budžeta po merama i projektima. U monitoring 
realizacije Investicionog plana mogu se uključiti i sve ključne ZS na lokalnom nivou. Ova radna 
grupa razmatra proces realizacije Investicionog plana kroz analizu planskih dokumenata lokalne 
samouprave (Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, 
Odluka o budžetu Opštine Arilje, Program podrške za sprovodjenje poljoprivredne politike i 
politike ruralnog razvoja za Opštinu Arilje i dr.).  

8 Plan angažovanja zainteresovanih strana 

Uloga različitih grupa ZS u implementaciji AP za klimatsku otpornost opštine Arilje za period od 
2026-2031. godina, kao i mehanizmi i alati donošenja odluka i saradnje dati su u tabeli 15. 

Tabela 15. Uloga ZS u implementaciji AP opštine Arilje za klimatsku otpornost 

GRUPA ZS I SKUPŠTINA OPŠTINE ARILJE 

Uloga 

Skupština opštine stvara uslove za realizaciju AP i istovremeno obavezuje izvršne 
organe opštine Arilje da AP realizuju. Skupština opštine ima političku (politički legitimitet 
AP), pravnu (pravni okvir), normativnu, stratešku (strateško usmeravanje); nadzornu 
(razmatra i usvaja izveštaje o realizaciji AP) i korektivnu ulogu (na osnovu Izveštaja o 
učincima u realizaciji AP ili na osnovu novih okolnosti i izazova, Skupština opštine može 
usvojiti izmene AP, potvrditi nove ciljeve i prioritete i slično);  

Odgovornost Odgovornost za usvajanje, usmeravanje, kontrolu i korigovanje AP. Skupština je za 
svoj rad odgovorna građanima i državi (zakonitost rada); 

Mehanizmi 

Normativni mehanizmi: usvajanje lokalnih planskih dokumenata za realizaciju mera 
u AP; donošenje i/ili menjanje lokalnih propisa koji daju podršku realizaciji AP; 

Budžetski mehnizmi: odluke o budžetu (obezbeđivanje budžetskih linija za realizaciju 
mera u AP); odluke o rebalansu budžeta; 

Institucionalni mehanizmi: imenuje i obavezuje radna tela i kooridinatore za 
realizaciju i praćenje AP; 

Nadzorni mehanizmi: razmatranje izveštaja o realizaciji AP, razmatranje izmene AP 
(potvrđivanje novih prioriteta i/ili redefinisanje mera) u zavisnosti od izazova i okolnosti 
tokom realizacije;  

Alati Rasprava na sednici; Javne rasprave; Odbornička pitanja i inicijative; Odluka 
Skupštine; Zaključak Skupštine; Izveštaji o realizaciji i učinku AP; 
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Saradnja sa ZS Redovne sednice Skupštine opšine po programu rada Skupšine i vanredne sednice (u slučaju 
kada to zahteva situacija ili krizna okolnost); 

Vreme Usvajanje SOKP i AP (politički legitimitet SOKP i AP);  Razmatranja izveštaja o učincima u 
realizaciji AP (periodično); Usvajanje promena ili revidiranje AP; 

ZS II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE ARILJE 

Uloga 

Izvršna, upravljačko-koordinaciona uloga i nadzorna uloga (praćenje i izveštavanje). 
Opštinsko veće predstavlja sponu između Skupštine opštine Arilje i Opštinske uprave. 
Utvrđuje predlog AP i upućuje ga Skupštini opštine na usvajanje; upravlja, usmerava, 
koordinira i nadzire rad Opštinske uprave, lokalih javnih preduzeća i drugih nosioca 
aktivnosti; upravlja budžetom, inicira prioritete finansiranja, mere i aktivnosti u AP; razmatra 
izveštaje o realizaciji AP i predlaže Skupštini opštine Arilje donošenje odgovarajućih odluka, 
programa i korektivnih aktivnosti u AP. 

Odgovornost 

Opštinsko veće ima odgovornost da prati realizaciju mera u AP (razmatra izveštaje o 
realizaciji AP), kao i da dostavlja Skupštini opštine izveštaje o realizaciji AP. Odgovorno je 
za imenovanje radnih grupa, komisija i koordinatora za dizajniranje mera u AP, realizaciju i 
praćenje implementacije AP. Članovi Opštinskog veća za svoj rad odgovaraju Skupštini 
opštine Arilje i predsedniku opštine Arilje. 

Mehanizmi Upravljački; koordinacioni; nadzorni; finansijski (predlaganje budžeta i finansijskih 
instumenata; predlaganje preraspodele resursa i slično). 

Alati Zaključci Opštinskog veća; Predlozi odluka; Smernice i nalozi Opštinskoj upravi i drugim 
nosiocima aktivnosti; Radne grupe i koordinaciona tela; Izveštaji o realizaciji AP; 

Saradnja sa ZS 
Sednice Opštinskog veća; Neformalni sastanci članova Opštinskog veća sa predsednikom 
opštine Arilje, zaposlenima u Opštinskoj upravi, predstavnicima JP i ustanova, ekspertima i 
drugim drugim ZS; 

Vreme Kontinuirano učešće, tokom celokupnog perioda realizacije AP 

ZS III PREDSEDNIK OPŠTINE ARILJE 

Uloga 

Politička uloga (daje političke smernice i prioritete); Izvršna uloga (realizuje odluke 
Skupštine opštine); Koordinaciona uloga (upravljanje na više nivoa); Planiranje i finansiranje 
(predlaže budžet i rebalans budžeta; upravlja budžetom, inicira mere i aktivnosti u AP; 
predlaže izvore finansiranja i apliciranje za eksterna sredstva); Predlaže Skupštini odluke, 
programe i planove potrebne za realizaciju AP; Inicira izmene AP ukoliko su one potrebne; 
Inicira osnivanja radnih tela (radnih grupa) i imenuje koordinatore za realizaciju i praćenje 
AP; Nadzorna uloga; Komunikaciona uloga (prema spoljnim partnerima, ministarstvima, 
donatorima, javnosti, ZS); 

Odgovornost Skupštini opštine Arilje odgovara za realizaciju AP;  

Mehanizmi Političko-izvršni; Normativno-inicijativni; Budžetski i finansijski; Koordinacioni i 
organizacioni; Upravno-operativni, Nadzorni (prati realizaciju AP); 

Alati 
Predsedavanje radom Opštinskog veća; Predlozi odluka; Inicijative, Predlog budužeta i 
rebalansa budžeta; Rešenja o formiranju timova, imenovanju koordinatora i projekt 
menadžera; Nalozi i smernice Opštinskoj upravi; Izveštaji; 

Saradnja sa ZS 
Sednice Opštinskog veća i permanentni koordinacioni sastanci predsednika opštine Arilje 
sa predstavnicima Opštinskog veća, Opštinske uprave, MEU radne grupe, JP i ustanova i 
drugih ZS;   

Vreme Kontinuirano učešće, tokom celokupnog perioda realizacije AP; 

GRUPA ZS IV OPŠTINSKA UPRAVA 

Uloga 

Implementaciono-operativna uloga (administrativno i tehnička realizacija aktivnosti iz AP); 
Stručni poslovi (analize, priprema programa i projekata); Koordinacija aktera i svakodnevnih 
aktivnosti u implementaciji AP; Finansiranje aktivnosti (priprema finansijskih planova po 
merama, priprema projektnih prijava za eksterno finansiranje; praćenje troškova i 
finansijske realizacije); Monitoring, izveštavanje i evaluacija; Osiguranje participativnog 
pristupa upravljanju (organizuje prostor, vreme i načine uključivanja ZS); Saradnja sa 
građanima, privatnim i civilnim sektorom; Realizacija kampanja i edukacija; Kreiranje 
komunikacionih materijala za podizanje svesti javnosti o značaju klimatskog 
prilagođavanja;   

Odgovornost Za zakonitost rada i realizaciju konkretnih projektnih aktivnosti Opštinska uprava je 
odgovorna predsedniku opštine Arilje i Opštinskom veću opštine Arilje; 

Mehanizmi 
Operativni; Analitički; Upravni (izdvanje dozvola, rešenja, saglasnosti i slično); Finansijski; 
Projektni; Koordinacioni; Monitoring, izveštavanje, evaluacija;  Komunikacioni i 
participativni (učešće javnosti); 
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Alati 

Pravni akti (rešenja, zaključci, dozvole, saglasnosti); Procesni alati (upravni postupak, javna 
obaveštenja, zapisnici); Operativno-administrativni alati (operativni planovi, pravilnici, 
planovi rada, izveštaji i analize, baze podataka, set indikatora, javne nabavke i/ili konkursi); 
Finansijski i projektni alati (finansijski planovi, izveštaji o troškovima, dokumentacija o 
sufinansiranju, instrumenti finansiranja, projektne aplikacije i projektna dokumentacija); 
Participativni alati upravljanja (javne rasprave, konsultacije, ankete, okrugli stolovi, tribine, 
forumi, radne grupe, radionice, platforme za online učešće); Komunikacioni alati 
(informativni materijali; kampanje, edukacije); 

Saradnja sa ZS 

Kroz koordinacione sastanke održavaće se kontinuirana razmena informacija i komunikacija 
između različitih odeljenja Opštinske uprave (međusektorska saradnja), kao i između 
članova Opštinske uprave i rukovodstva opštine Arilje. Dodatno saradnja će podrazumevati 
i uključivanje predstavnika resornih ministarstava, JP i ustanova, privatnog i civilnog sektora 
i drugih ZS. Plan održavanja saradnje aktera definisaće projekt menadžer za svaku 
konkretnu projektnu aktivnost;    

Vreme Kontinuirano učešće, tokom celokupnog perioda realizacije AP; 

ZS V JAVNA PREDUZEĆA I USTANOVE 

Uloga 

Operativna uloga (realizacija projektnih aktivnosti poverenih od strane Opštinske uprave 
opštine Arilje); Upravljačko-operativna uloga (ukoliko su javna preduzeća i ustanove nosioci 
projektnih aktivnosti ili ako su partneri opštini Arilje kao nosioci projektnih aktivnosti za 
mere definisane Akcionim planom); Podrška u kriznim i vanrednim situacijama; 

Odgovornost 
Operativna odgovornost; Upravljačka odgovornost; Finansijska odgovornost. U zavisnosti 
da li su lokalna, regionalna ili republička javna preduzeća i ustanove, ona odgovaraju za svoj 
rad osnivaču (Skupština opštine Arilje, odnosno odgovarajuća ministarstva RS); 

Mehanizmi Normativni (formalno-pravni); Organizacioni; Finansijski, Operativni, Mehanizmi saradnje i 
partnerstava sa ZS; 

Alati Finansijski alati za realizaciju aktivnosti (budžetski plan, ugovori o izvođenju radova; 
grantovi); operativni alati (infrastrukturni resursi; ljudski resursi); administrativni alati; 

Saradnja sa ZS 
Saradnja sa predstavnicima opštine Arilje i drugim ZS odvija se kroz koordinacione i radne 
sastanke. Plan održavanja saradnje sa ZS definisaće projekt menadžer za svaku konkretnu 
aktivnost;  

Vreme Realizacija konkretnih projektnih aktivnosti definisanih Akcionom planom; 

ZS VI PRIVATNI, ZADRUŽNI I CIVILNI SEKTOR NA NIVOU LOKALNE ZAJEDNICE 

Uloga 

Operativna uloga (realizacija projektnih aktivnosti poverenih od strane Opštinske uprave 
opštine Arilje); Upravljačko-operativna uloga (ukoliko su predstavnici ovog sektora nosioci 
projektnih aktivnosti ili ako su partneri opštini Arilje kao nosioci projektnih aktivnosti za 
mere definisane Akcionim planom); Upravljačko-operativna uloga u realizaciji projekta 
inovacionog portfolia; Podrška realizaciji projekata kroz privatno finansiranje (za 
predstavnike privatnog sektora); Zaštita interesa ranjivih grupa (za poljoprivredne zadruge, 
udruženja poljoprivrednika, udruženja pčelara i udruženja penzionera); Participativna uloga 
(predlaganje, izbor i praćenje projekata finansiranih iz opštinskog budžeta putem 
participativnih alata uključivanja); 

Odgovornost Ugovorna odgovornost; Odgovornost za namensko trošenje sredstava; Odgovornost za 
zakonitost rada; 

Mehanizmi Operativni; Ugovorni; Finansijski; Participativni; Formalni i neformalni mehanizmi saradnje 
i partnerstava; 

Alati 
Alati participativnog upravljanja i budžetiranja (javne rasprave, javni uvid; tribine, 
konsultacije, ankete i upitnici, okrugli stolovi, tribine, forumi, radne i fokus grupe, radionice, 
platforme za online učestvovanje); 

Saradnja sa ZS 
Saradnja sa predstavnicima opštine Arilje i drugim ZS odvija se kroz radne sastanke ili kroz 
različite alate participativnog upravljanja. Plan održavanja saradnje sa ZS definisaće projekt 
menadžer za svaku konkretnu aktivnost;  

Vreme Realizacija konkretnih projektnih aktivnosti definisanih Akcionom planom; 

ZS VII MINISTARSTVA, UPRAVE, DIREKCIJE, DRŽAVNI ORGANI I AGENCIJE 
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Uloga 

Postavljanje političkog, pravnog i strateškog okvira; Tehnička i stručna podrška za 
usklađivanje lokalnih politika, programa i mera sa strateškim ciljevima Srbije u oblasti 
klimatskog prilagođavanja (koordinacija, smernice, savetovanje, preporuke); Praćenje 
napretka u sistemskom prilagođavanju JLS na izmenjene klimatske uslove (Ministarstvo 
zaštite životne sredine); Podrška realizaciji projekta i mera na lokalnom nivou (kroz model 
sufinansiranja; grantove i slično); Korišćenje klimatskih, meteoroloških i hidroloških 
podataka i sistema ranog upozoravnja (RHMZ); Podrška u vanrednim situacijama 
(Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije, Odeljenje za vanredne 
situacije u Užicu); 

Odgovornost Odgovornost za rad u skladu sa Ustavom, zakonima i drugim propisima. Za svoj rad 
odgovaraju Vladi RS; 

Mehanizmi Normativni i administrativni; Finansijski; Nadzorni; Plansko-strateški; Koordinacioni i 
savetodavni; 

Alati 
Normativni i administrativni alati; Finansijski alati (grantovi, javni pozivi; budžetski transfer, 
program sufinansiranja; ugovor o finansiranju/sufinansiranju); Planski alati (planska i 
strateška dokumenta); 

Saradnja sa ZS Saradnja ZS kroz koordinacione i radne sastanke. Plan održavanja saradnje sa ZS definisaće 
projekt menadžer za svaku konkretnu aktivnost;  

Vreme Kontinuirano učešće, tokom celokupnog perioda realizacije AP; 

ZS VIII AKADEMSKA ZAJEDNICA (FAKULTETI, NAUČNI INSTITUTI) I POLJOPRIVREDNO 
SAVETODAVNA I STRUČNA SLUŽBA ČAČAK 

Uloga 

Ekspertska podrška; Savetodavna podrška poljoprivrednim proizvođačima (PSS Čačak); 
Operativna uloga (realizacija projektnih aktivnosti poverenih od strane Opštinske uprave 
opštine Arilje); Upravljačko operativna uloga (ukoliko je ova grupa ZS nosilac projektnih 
aktivnosti u partnerstvu sa opštinom Arilje); 

Odgovornost 
ZS odgovaraju opštini Arilje za preuzete ugovorne obaveze ukoliko imaju operativnu ulogu; 
Odgovornost prema donatoru i opštini Arilje (kada je ova grupa ZS nosilac projektnih 
aktivnosti i partner Opštini u realizaciji projektnih aktivnosti);   

Mehanizmi Ugovorna saradnja; Projektni mehanizmi; Savetodavni mehanizmi; 

Alati Operativni alati (ljudski i materijalni resursi); Obuke i radionice za transfer znanja i inovacija; 
Ugovori o partnerstvu (saradnji) na realizaciji zajedničkih aktivnosti; 

Saradnja sa ZS Koordinacioni i radni sastanci. Plan održavanja saradnje sa spoljnim stručnjacima i/ili 
poljoprivrednim savetodavcima definisaće projekt menadžer za svaku konkretnu aktivnost;  

Vreme Realizacija konkretnih projektnih aktivnosti definisanih Akcionom planom; 

ZS IX REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA „ZLATIBOR“, UŽICE 

Uloga 

Stručna podrška u pripremi i realizaciji projekata; Sufinansiranje ili koordinacija finansiranja 
projekata; Podrška opštini Arilje u privlačenju grantova za finansiranje lokalnih projekata; 
Edukacija i podizanje kapaciteta opštine Arilje; Povezivanje i umrežavanje opštine Arilje sa 
drugima akterima u realizaciji projekata; Promocija opštinskih potencijala, razvojnih 
prioriteta i projektnih aktivnosti; 

Odgovornost Odgovornost prema opštini Arilje i drugim osnivačima; 

Mehanizmi Projektni mehanizmi; Finansijski mehanizmi; Koordinacioni i konsultativni mehanizmi; 
Ugovorni mehanizmi; 

Alati Projektni alati; Finansijski alati; Koordinacioni i komunikacioni alati; Edukativni alati; 

Saradnja sa ZS Koordinacioni i radni sastanci. Plan održavanja saradnje definisaće projekt menadžer za 
svaku konkretnu aktivnost;  

Vreme Kontinuirano učešće, tokom celokupnog perioda realizacije AP; 

ZS X STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA 

Uloga 

Zastupanje interesa opštine Arilje pred višim nivoima vlasti, donatorima i drugim akterima; 
Jačanje kapaciteta opštine Arilje tokom implementacije projekata (obuke i edukacije); 
Podrška opštini Arilje u privlačenju grantova za finansiranje lokalnih projekata; Umrežavanje 
i razmena iskustava; Informisanje i komunikacija; 

Odgovornost Za svoj rad primarno odgovara svojim članicama (JLS); 
Mehanizmi Zastupnički; Koordinacioni; Konsultativni i savetodavni; Projektni; 

Alati 
Sastanci i konferencije članica; Planovi rada; Kalendari aktivnosti; Priručnici, metodologije, 
smernice; Obuke i seminari; Projektna dokumentacija i aplikacije; Finansijski alati (ugovori 
sa donatorima i partnerima); Informaciono komunikacioni alati; 
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Saradnja sa ZS Koordinacioni i radni sastanci. Plan održavanja saradnje definisaće projekt menadžer za 
svaku konkretnu aktivnost;  

Vreme Kontinuirano učešće, tokom celokupnog perioda realizacije AP; 

ZS XI MEDIJI 

Uloga Promocija; komunikacija; 
Odgovornost Odgovornost prema javnosti; Pravna odgovornost; 
Mehanizmi Informativni; Analitički; Operativni; 
Alati Alati komunikacije (društvene mreže; pres konferencije, saopštenja); 
Saradnja sa ZS Plan održavanja saradnje definisaće projekt menadžer za svaku konkretnu aktivnost;  
Vreme Kontinuirano učešće, tokom celokupnog perioda realizacije AP; 

Izvor: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 2026. 

Opština Arilje nema razvijene ključne uslove za ostvarivanje klimatske otpornosti (KOU). Oni se moraju 
ojačati u cilju efikasne implementacije AP, a ključno će biti stvoriti uslove prikazane u Tabeli 16. 

Tabela 16. Ključni uslovi za ostvarivanje klimatske otpornosti  
 Potrebni resursi za 
implementaciju AP 

Opis (način kako će se mobilisati) 

Ljudski (sposobnosti, 
veštine, znanje, kapaciteti, 
agilnost u radu) 

Ø  Zapošljavanje dovoljnog broja osoblja u Opštinskoj upravi za operativne 
poslove i zapošljavanje stručnog kadra (stručnjaci za zaštitu životne 
sredine; prostorni planer; inženjeri; poljoprivredni stručnjaci; stručnjaci u 
oblasti energetske efikasnosti i slično); ovaj značajan resurs je izuzetno 
teško osigurati imajući u vidu postojeću zakonsku regulativu u RS o 
ograničenju zapošljavanja u javnom sektoru (strogo kontrolisano 
zapošljavanje); 

Ø  Pristup znanju i podacima kroz saradnju sa resornim ministarstvima, SKGO, 
privrednim komorama, akademskom zajednicom i slično; 

Upravljački 

Ø  Izrada i usvajanje lokalnih dokumenata razvojnog planiranja i javnih politika i 
uključivanje projekata iz AP u ova dokumenta (npr.  Program lokalno 
ekonomskog razvoja; Lokalni program zaštite životne sredine; Plan 
energetske efikasnosti); 

Ø  Primena mehanizama i alata efikasnog upravljanja na više nivoa (horizontalna 
i vertikalna saradnja ZS); 

Ø  Primena integrisanog pristupa u planiranju mera klimatskog prilagođavanja; 

Procesi participativnog 
upravljanja 

Kako bi se uspostavili procesi participativnog upravljanja i osiguralo učešće svih 
ZS u implementaciji AP, potrebno je da zaposleni u Opštinskoj upravi opštine 
Arilje imaju sposobnost da razviju alate participativnog uključivanja i obezbede 
logističku podršku za njihovu primenu (npr. obezbeđivanje fizičkih prostora za 
okupljanje učesnika; on line platforme za sastanke, naknada učesnicima za 
prisustvo ili putovanje; priprema agende; izbor i angažovanje neutralnog 
facilitatora; organizacija i planiranje vremena i slično). Saradnja svih ZS (opština 
Arilje, resorna ministarstva, JP i ustanove, privatni i civilni sektor u lokalnoj 
zajednici, akademska zajednica i dr) omogućava diskusiju i razmenu znanja i 
informacija između aktera, praćenje toka realizacije AP, kao i eventualnih 
izazova u realizaciji (pojava novih okolnosti na koje je potrebno reagovati i/ili 
korigovati mere); 

Finansijski resursi (izvori 
finansiranja) 

Ø  Praćenje javnih konkursa ministarstava za dodelu sredstava za sufinansiranje 
realizacije projekata i apliciranje za ova sredstva; 

Ø  Apliciranje za namenske transfere iz republičkog budžeta (priprema projektne 
dokumentacije, rešavanje imovinsko pravnih odnosa i slično);   

Ø  Jačanje sposobnosti za apliciranje za eksterne izvore finansiranja (donatorska 
sredstva); 

Ø  Stvaranje podsticajnog poslovnog okruženja za privlačenje investitora (npr. 
industrijske zone, podsticaji preduzetinicima i/ili mikro privrednim 
subjektima po osnovu javnog poziva i poštujući pravila za dodelu de 
minimis pomoći; poljoprivredni podsticaji i slično); na ovakav način mogu 
se osigurati resursi za implemtaciju projekta inovacionog protfolija; 

Ø  Kroz participativne alate stvarati mogućnosti za privatno finansiranje i/ili 
javno privatna partnerstva; 

   Izvor: Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 2026. 
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9 Sledeći koraci 

Nakon usvajanja Akcionog plana za klimatsku otpornost opštine Arilje, naredni koraci usmereni 
su na postepenu operacionalizaciju definisanih mera i jačanje institucionalnih, tehničkih i 
finansijskih kapaciteta za njihovu realizaciju. Implementacija plana zahteva kontinuiranu 
saradnju lokalne samouprave, relevantnih institucija, naučno-istraživačkih organizacija, 
poljoprivrednih proizvođača i drugih zainteresovanih strana. 

U početnoj fazi biće potrebno dodatno unaprediti analitičku osnovu za sprovođenje pojedinih 
aktivnosti. To podrazumeva prikupljanje i sistematizaciju dodatnih podataka o klimatskim 
rizicima, stanju prirodnih resursa i ranjivosti poljoprivredne proizvodnje, kao i unapređenje 
sistema lokalnog monitoringa klimatskih i agroekoloških uslova. Razvoj pouzdane baze podataka 
predstavlja važan preduslov za preciznije planiranje i prioritizaciju mera u narednim fazama 
implementacije. 

Paralelno sa tim, značajan korak predstavlja dalje jačanje institucionalnih kapaciteta lokalne 
samouprave i relevantnih aktera za sprovođenje mera klimatske adaptacije. To uključuje 
organizovanje stručnih obuka, unapređenje saradnje sa naučno-istraživačkim institucijama i 
savetodavni službama, kao i razvoj lokalnih mehanizama koordinacije između javnog, privatnog 
i civilnog sektora. 

U narednom periodu posebnu pažnju treba posvetiti razvoju finansijskih mehanizama za 
realizaciju planiranih aktivnosti. To podrazumeva pripremu projektne dokumentacije za 
konkurisanje kod nacionalnih i međunarodnih fondova, uključujući programe Evropske unije, 
kao i identifikaciju mogućnosti za javno-privatna partnerstva i druge modele finansiranja 
investicionih projekata u oblasti upravljanja vodnim resursima, zaštite zemljišta i unapređenja 
infrastrukture. 

Dalji koraci takođe podrazumevaju jačanje uloge inovacija i primene klimatski pametnih rešenja 
u poljoprivredi. Kroz pilot projekte, demonstracione aktivnosti i saradnju sa istraživačkim 
institucijama moguće je testirati i postepeno uvoditi nove tehnologije i prakse koje doprinose 
povećanju otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promene. 

Na kraju, važan element naredne faze predstavlja kontinuirano praćenje realizacije Akcionog 
plana i periodično ažuriranje planiranih aktivnosti u skladu sa novim saznanjima, promenama 
klimatskih uslova i razvojnim potrebama lokalne zajednice. Ovakav adaptivni pristup omogućava 
da plan ostane fleksibilan i relevantan, čime se obezbeđuje dugoročno jačanje klimatske 
otpornosti i održivog razvoja opštine Arilje. 
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